

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEMESTRE ENERO A JUNIO

XXX

AÑO

2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR															
5.3.2	Diseño, desarrollo y actualización de la comunicaciones a través de medios electrónicos (página Internet)	Junio	diciembre	Número de modificaciones en la estructura de contenidos publicados en la página web .		14%	30%	Diciembre		Capacitación Web Júnior Actualización y supervisión de la información Revisión de la estructura de contenidos con los responsables de la información de cada área	Julio 11 Junio Junio	Diciembre Diciembre Diciembre	Diciembre	A través de los web júnior se actualizó la información publicada en la web en algunas áreas de Mincomercio Se definió la nueva estructura de contenidos con el cambio de institucional a temática con el apoyo de los web júnior	
5.3.1	Digitalización y Difusión de la normatividad emitida por el Mincomercio	Enero	diciembre	Número de actualizaciones efectuadas en la Base de Datos Normatividad de la pagina web/Normas de carácter general emitidas por MINCOMERCIO.	50%	50%	50%	Diciembre		Alimentación de la base de datos Legislación Difusión a través de la página Web de Mincomercio	Enero	Diciembre	Diciembre	En la medida que la Entidad emite sus normas y la biblioteca las recibe inmediatamente se actualiza la base de datos Legislación La base de datos Legislación publica las normas en la página web inmediatamente se realice la captura y análisis de contenido de las mismas	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEMESTRE ENERO A JUNIO

XXX

AÑO

2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO															
2	Evaluar el Sistema de Quejas y Reclamos	enero	diciembre	Elaboración documento e implementación de acciones correctivas		50	45%	diciembre		Clasificar temáticamente las consultas, quejas y reclamos Proponer acciones Preparar documento	enero noviembre noviembre	diciembre	diciembre	Revisión de las quejas y reclamos presentadas en el Sistema y elaboración del informe trimestral No aplica No aplica	
2	Verificar el cumplimiento de las directrices de la Agenda de Conectividad para los sitios Web de las instituciones	marzo	julio	Documento de resultado de verificación		80%	80%	julio		Aplicación de los parámetros del documento "Políticas y Estándares para publicar información en el Estado en Internet	marzo	julio	julio	Trimestralmente se elaboran informes de revisión de los parámetros de la Directiva Presidencial No. 02	