



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual					
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia			
1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC) y hacer seguimiento a su proceso de aprobación	5 acuerdos 12 AI	1. TLC con Corea del Sur	Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	1	2													
			Acuerdo concluido			X													
		2. TLC con Panamá	Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	1	2													
			Acuerdo concluido			X													
							2												
							X												
		3. TLC con Turquía					1	2											
								X											
		4. TLC con Israel					X												
							1	2	3	4									
		5. TLC con Japon							X										
										1									
		6. Profundización Triángulo Norte					X	X											
									X										

Durante Q1 tuvo lugar una reunión de Ministros y Jefes Negociadores con el propósito de reanudar las negociaciones; lamentablemente, no fue posible concertar la ronda de negociaciones y por ello, se solicita trasladar los compromisos previstos para Q2 (Ronda y Cierre del acuerdo) para el Q3. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.

Proceso en marcha, sin embargo, el desarrollo del mismo lleva a plantear el traslado del cierre de la negociación de Q2 a Q3. Se celebrará una ronda en Q2 pero se estima que se requiere una reunión adicional (probablemente a nivel de jefes negociadores solamente) para concluir el acuerdo. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro

Las reuniones del Comité de Comercio para profundizar el Acuerdo, no se han podido llevar a cabo por la falta de voluntad de los países del TN de Centroamérica. Se han realizado algunas videoconferencias y Colombia ha propuesto varias fechas sin que se haya obtenido respuesta por parte de los países del TN de CA. Dado que las reuniones de Q1 no se pudieron realizar, estimamos prudente trasladar la reunión programada para Q2 a Q3, para lo



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual			
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia	
			Decisión de la Comisión				X										
		7. Instrumento de integración con Venezuela	AAP Culminado y puesto en vigencia	Juan C. Sarmiento	X												
		8. Profundización con Uruguay	Rondas de negociación (acumuladas)	Juan C. Sarmiento		1	2										
		9. Acercamiento con Costa Rica	Reunion con empresarios en Costa Rica	Juan C. Sarmiento / Javier Gamboa	X												
			Plan de Trabajo		X												
			Lanzamiento de las Negociaciones			X											
			Marco de negociación				X										
		10. Alianza Pacífico	Reuniones grupos de trabajo	Juan C. Sarmiento	X	X		X									
			Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo Marco			X											
		11. Negociaciones Comerciales en OMC	Informes de avance de la Misión ante la OMC	Embajador ante la OMC Eduardo Muñoz	X	X	X	X									
		12. APPRI con Turquía	Firma del Acuerdo	Adriana Vargas		X											
		13. APPRI con países priorizados	Iniciar negociación APPRI con país (1) priorizados	Adriana Vargas		X											
			Iniciar negociación APPRI con país (2) priorizados	Adriana Vargas				X									

Se solicita ajustar el nombre del entregable "Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo" por "Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo Marco". Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		14. Seguimiento de la aprobación en el congreso y en la corte constitucional a los Acuerdos	Seguimiento aprobación corte constitucional APPRI Reino Unido	Adriana Vargas		X			■	■						
			Seguimiento aprobación corte constitucional APPRI China				X			■	■					
2. Implementar y administrar relaciones y acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	8	1.TLC con Estados Unidos	Cronograma: planeación de las fechas en las cuales ocurrirán las diferentes actividades tendientes a la implementación normativa requerida para la entrada en vigor del acuerdo.	Nicolas Torres / Luis Miguel Pico / Claudia Candela		X			■	■						
			Elaborar los proyectos de implementación normativa y asesorar para la solución de irritantes comerciales para la entrada en vigor.							■	■					
		2. Comisiones administradoras y Binacionales	Comisiones administradoras (acumuladas)	Juan C. Sarmiento / Juan C. Cadena	1	■	6	8	■					Se tenía previsto realizar 1 comisión administradora en el Q1 y 4 en el Q2 de los acuerdos vigentes (Mercosur, Chile, México, TNCA; Canadá y Suiza). En el Q1 no pudo concertarse ninguna comisión y por las gestiones que se han realizado con las autoridades de los países relacionados, se estima que es bastante improbable que se pueda llevar a cabo alguna con los países de América Latina. Con Canadá y Suiza se estima prudente esperar a que los acuerdos tengan un año de aplicación para realizar la respectiva comisión administradora. Se solicita trasladar las 4 comisiones administradoras de Q2 a Q3. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.		
Comisiones binacionales con Ecuador y Brasil (acumuladas)	Juan C. Sarmiento	1	3	4	5	■	■									



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual				
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia		
	50%	4. Diseño del sistema de seguimiento y monitoreo de Acuerdos. Implementación del Piloto de aplicativo	Entrega de Documento Diseño SMS	Nicolas Torres		X			■	■								
			Inicio de implementación del Piloto de aplicativo (informe de avance)						■									
		5. Implementación del Programa de capacitación y Difusión de los acuerdos	Actividades previstas en el programa diseñado por el BID (acumuladas)	Juan C. Cadena / Juan C. Sarmiento		1	2	3		■	■							
			6. Aplicativo mecanismos de solución de controversias - Funcionamiento del aplicativo	Implementación Fase de Mejoramiento (Informe de avance)	Nicolas Torres			X			■	■						
	Puesta en marcha de los aplicativos	7. Afinamiento y puesta en marcha aplicativo Dumping.	Informe de entrega - Aplicativo Dumping	Luis F. Fuentes		X				■	■							
			Puesta en marcha			X				■	■							
		8. Aplicativo en web para la recepción, almacenamiento y consulta de investigaciones de salvaguardia.	Estudio y justificación para la contratación	Luis F. Fuentes	X					■								
			Informe ejecución de contrato			X	X				■							
	Informe de avance - Aplicativo Salvaguardia						X											
	9. Modificación Decreto 299 de 1995 para la Aplicación de Derechos Compensatorios.	Proyecto de Decreto	Luis F. Fuentes				X		■	■								

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual			
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia	
		10. Divulgación de los mecanismos de defensa comercial a través de las Entidades del Estado y del sector privado (Videoconferencias, boletines, macroruedas, etc)	1. Plan de divulgación	Luis F. Fuentes	X												
			2. Informes de seguimiento del Plan de divulgación				X	X	X								
4. Promover a Colombia como país proveedor de bienes y servicios en los mercados internacionales, y como destino de inversión extranjera directa en sectores estratégicos	15	1. Búsqueda de Oportunidades de exportaciones	Número de Seminarios (acumulados)	Ricardo Vallejo	2	7	12	15									
	US\$ 564	2. Negocios facilitados a exportadores sectores PTP	Montos (US\$ Millones) (acumulado)	Ricardo Vallejo	143	286	429	564									
	US\$ 936	3. Negocios facilitados a exportadores otros sectores	Montos (US\$ Millones) (acumulado)	Ricardo Vallejo	237	474	711	936									
	916 empresas	4. Sectores PTP con negocios facilitados por PxP	Número de empresas (acumulado)	Ricardo Vallejo	397	613	791	916									
	758 empresas	5. Sectores diferentes a PTP con negocios facilitados por PxP	Número de empresas (acumulado)	Ricardo Vallejo	328	507	655	758									
	1.500 mill US\$ y 1.674 numero de empresas		6. Seguimiento de los negocios de exportación realizados por los empresarios	Montos de exportaciones facilitadas US\$ millones (acumulado)	Ricardo Vallejo	380	760	1140	1500								
				Número de empresas (acumulado)	Ricardo Vallejo	725	1120	1446	1.674								
	70		7. Seminarios de promoción de inversión	Número de Seminarios (acumulados)	Juan C. González / Juliana Gómez (en turismo)	16	34	54	70								
	US\$ 400		8. Montos de inversión Proexport sectores PTP	Monto (US\$ Millones) (acumulados)	Juan C. González	40	120	240	400								
US\$ 850		9. Montos de inversión Proexport otros sectores	Monto (US\$ Millones) (acumulados)	Juan C. González	85	255	510	850									

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual				
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia		
	4.000 empleos	10. Inversiones en sectores PTP	Número de empleos (acumulados)	Juan C. González	400	1200	2400	4000										
	12.000 empleos	11. Inversiones en otros sectores	Número de empleos (acumulados)	Juan C. González	1.200	3.600	7.200	12.000										
	1.250 mill US\$	12. Seguimiento a los inversionistas extranjeros sobre el inicio de la inversión en Colombia.	Montos de los proyectos de inversión (acumulados)	Juan C. González / Juliana Gómez (en turismo)	125	375	750	1.250										
	16.000		Empleos generados (acumulados)	Juan C. González y Juliana Gómez (en turismo)	1.600	4.800	9.600	16.000										
	20	13. Puesta en marcha del plan de actividades de promoción comercial en algunos países de Asia	Actividades acumuladas	Maria C. Obando - PxP	2	4	6	8										
5. Desarrollo e implementación de políticas en materia de inversión y servicios	Documento CONPES	1. Elaboración de una política para la inversión colombiana en el exterior	Informe de avance Documento de Política	Adriana Vargas		X												
			Documento CONPES	Adriana Vargas				X										
		2. Estudio de caracterización de la Inversión colombiana en el exterior	Entrega de informe	Adriana Vargas		X												
	Realizar 3 reuniones de formulación de la política y 2 foros de divulgación y difusión	3. Foro de servicios (Barranquilla y Cali)	Foro de servicios	Adriana Vargas				X	X									
			Aprobación CONPES						X									
			Inicio de implementación CONPES (Informe de avance)							X								

Se solicita trasladar el entregable "Aprobación del CONPES de Servicios" de Q2 a Q3. El desarrollo de algunas actividades inherentes a este proyecto, tales como la coordinación interinstitucional y concertación de recomendaciones de política entre más de 11 entidades gubernamentales, ha tomado más tiempo del estimado. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
	28		Columnas (Portafolio, La República, Colprensa y Revista de gremios) (acumulados)		3	12	21	28								
	4 informes		Estrategia de redes sociales y Urna de Cristal (informes) (acumulados)	PxP	1	2	3	4								
	4 informes		Actualizar Pagina Web sobre Internacionalización y TLC's (Informes de avance) (acumulados)	Hernán Avendaño /Lucy Samper	1	2	3	4								
	1 documento	2. Evaluar situación de "déficits comerciales" con algunos socios	Documento	Asesores CSCE	X											
		3. Celebración 20 años MCIT	Apoyo a evento de celebración de 20 años del MCIT- invitación a DG OMC y/o otras personalidades	Embajador ante la OMC Eduardo Muñoz			X									
Promedio																