

Seguimiento Q3 Comité Internacionalización de la Economía AÑO 2011

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado			Justificación ajustes y/o modificaciones	
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	11	1. TLC con Corea del Sur	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa				x				Los temas pendientes no permiten cumplir el compromiso de tener el Acuerdo concluido y rubricado para Q4. Se solicita trasladar a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.	
						Q2 de 2012							
		2. TLC con Panamá	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa					x				Panamá no ha enviado comentarios a los puntos pendientes del Acuerdo en materia de Cooperación Aduanera. Así las cosas, no es posible concluir y rubricar el TLC. Se solicita trasladar a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.
						Q2 de 2012							
		3. TLC con Turquía	Marco de negociación	Javier Gamboa		x							Teniendo en cuenta el estado de las negociaciones con Turquía y de acuerdo con lo acordado en el comité Q1, es necesario incluir dos entregables en la iniciativa 3. TLC con Turquía: II y III Ronda Q3 La inclusión fue aprobado en el Comité de seguimiento Q1 por el Sr Viceministro
				Javier Gamboa			x						
	Javier Gamboa					x							
	4. TLC con país a definir	Marco de negociación	Javier Gamboa					x				Se adelantan acercamientos con un par de países incluidos en la agenda del CSCE, con posibilidades de iniciar negociaciones en primer trimestre de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.	
					Q1 de 2012								
	5. Profundización Triángulo Norte	Protocolo del programa de liberación rubricado	Juan C. Sarmiento						x				Teniendo en cuenta que no ha sido posible definir una fecha para que sesionen los Comités de Acceso a Mercados; se solicita que el cumplimiento de la suscripción de la profundización del Tratado se traslade al Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.
					Q2 de 2012								
	6. Mecanismo de integración con Venezuela	Instrumento de integración	Juan C. Sarmiento				x						Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q1 por el Sr. Ministro. Se traslada de Q2 a Q3.
								x					
				Q1 de 2012							El poco interés demostrado por Venezuela para avanzar en el tema, llevan a solicitar el traslado de este entregable para Q1 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.		

Seguimiento Q3 Comité Internacionalización de la Economía AÑO 2011

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado			Justificación ajustes y/o modificaciones		
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3			
		7. Memorandos de entendimiento de comercio e inversión con países identificados	2 textos de memorandos de entendimiento	Juan Carlos Cadena, Liliana Ariza (E), Nicolas Torres								<p>Las gestiones realizadas oficialmente ante las autoridades de eventuales socios no tuvieron respuesta favorable, evidenciándose poco interés en negociar este tipo de instrumentos. Por tal motivo, se solicita retirar estos entregables.</p> <p>Se decide reemplazar este entregable (Memorando de entendimiento) por un Plan de Actividades amplio con algunos países de Asia, para adelantar de manera conjunta con Proexport. Fecha de realización Q4. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.</p>		
		7. Plan de actividades con algunos países de Asia	Plan de actividades	Maria C. Obando - PXP				x					Eliminar entregable	
		8. Acuerdo de servicios con Mercosur	Acuerdo de servicios con Mercosur cerrado	Liliana Ariza (E)										<p>Trasladar a Q4 para tener espacio para continuar haciendo gestiones ante MERCOSUR. Solicitud de ajuste aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr Ministro.</p> <p>Se recomienda aprovechar la reunion de coordinación de CAN con Uruguay (Presidente Protémptore de MERCOSUR) en Montevideo para reiterar importancia de cerrar el acuerdo. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre. Posibilidades muy limitadas de superar el disenso con Brasil, llevan a plantear el retiro del entregable. El Acuerdo se encuentra prácticamente cerrado, salvo por la inclusión de un compromiso tributario por parte de Brasil que es de alcance menor que el consignado en el Acuerdo del Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC. Los restantes tres países de Mercosur coinciden con Colombia. El tema pendiente puede resolverse en cualquier momento, calicitud.</p>
		Eliminar entregable												
		9. Alianza del Pacífico - Antes (Area de integración profunda con el Bloque Pacífico)	Hoja de ruta	Juan C. Sarmiento	x									<p>Como consta en la Ayuda de Memoria del Seguimiento Q2 - Durante el lanzamiento de la iniciativa, los Presidentes de los países participantes decidieron modificar el nombre. Por tal motivo, se modifica el nombre de la estrategia de AREA DE INTEGRACION PROFUNDA por ALIANZA DEL PACÍFICO.</p>
			Reun. Ministerial y Acuerdos parciales	Juan C. Sarmiento		x			x					
10. Ronda Doha	Informes de avance	Juan Carlos Cadena		x			x							
2. Implementar y administrar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	6	1. TLC con Canadá	Normas expedidas	Nicolas Torres				x						
		2. TLC con países EFTA	Normas expedidas para entrada en vigor con un miembro de EFTA	Nicolas Torres			x							
		3. Protocolo modificadorio TLC con México	Normas expedidas	Luis Miguel Pico, Juan C. Sarmiento y Nicolas Torres				x						
		4. Comisiones administradoras	4 comisiones administradoras	Juan C. Sarmiento	x	x	x	x						
		5. Presidencia CAN	Plan de trabajo	Juan C. Sarmiento				x						

Seguimiento Q3 Comité Internacionalización de la Economía AÑO 2011

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado			Justificación ajustes y/o modificaciones
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable								
3. Promover a Colombia como país proveedor de bienes y servicios en los mercados internacionales	4	1. Seminarios de divulgación acuerdos	Divulgación resultados estudio de sectores por Seminario Canadá	Ricardo Vallejo	x							
			Seminario México	Ricardo Vallejo			x					
			Seminario Triángulo Norte	Ricardo Vallejo			x					
	US\$1,250 mill / 1,625 empresas	2. Promoción de bienes y servicios en los mercados internacionales	Montos de exportaciones facilitadas acumuladas millones de dólares	Ricardo Vallejo	348	636	988	1250				
			348		x							
			636			x						
			988				x					
			1.250					x				
			Número acumulado de empresas	Ricardo Vallejo	569	1.007	1.365	1.625				
569		x										
1.007			x									
1.365				x								
1.625							x					
4. Negociar, implementar y administrar Acuerdos Internacionales de Inversión	11	1. APPRI con Japón	Texto con revisión legal	Liliana Ariza (E)				x				
		2. APPRI con Kuwait	Texto firmado	Liliana Ariza (E)								
									Q1 de 2012			Para la suscripción de este AI, Kuwait solicito iniciar negociaciones de ADT. Minhacienda y DIAN se han mostrado reticentes a iniciar negociaciones, debido a falencias estructurales en el sistema fiscal kuwaiti. Se debe planear una reunión con el Ministro de Hacienda. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.
		3. APPRI con país priorizado 1	Intercambio de manifestación de interés	Liliana Ariza (E)				x				
		4. APPRI con país priorizado 2	Intercambio de manifestación de interés	Liliana Ariza (E)				x				
		5. Aprobación en el Congreso de APPRI	China	Liliana Ariza (E), Luis Miguel Pico		x						
	Reino Unido	Liliana Ariza (E), Luis Miguel Pico		x								
	India	Liliana Ariza (E), Luis Miguel Pico		x								

Seguimiento Q3 Comité Internacionalización de la Economía AÑO 2011

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado			Justificación ajustes y/o modificaciones
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
5. Promover a Colombia como destino de inversión extranjera directa en sectores estratégicos	70	1. Seminarios de promoción de inversión, de los cuales 5 serán en el área de turismo	10 (2 de turismo)	Juan Carlos González y Juliana Gómez Peláez (en turismo)	x							
			30 (3 de turismo)			x						
			50 (4 de turismo)				x					
			70 (5 de turismo)					x				
	USD1000 millones	2. Proyectos de inversión iniciados	100	Juan Carlos González y Juliana Gómez Peláez (en turismo)	x							
			300			x						
			600				x					
	15.000	3. Empleos estimados en los proyectos de inversión	1000	Juan Carlos González y Juliana Gómez Peláez (en turismo)				x				
			1200		x							
			3600			x						
		7200				x						
		15000					x					
6. Acompañar y apoyar la Inversión de colombianos en el exterior	50%	1. Inicio y desarrollo del estudio de diagnóstico	Primer borrador del estudio	Liliana Ariza (E), María Cecilia Obando		x						
			Conpes	Liliana Ariza (E), María Cecilia Obando				x				
			Borrador del CONPES	Liliana Ariza (E)				x				
7. Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE	50%	1. Ingreso comité de inversión	Instrumento de adhesión a la declaración de la OCDE	Liliana Ariza (E)			x					
		2. Evento OCDE: segunda reunión iniciativa para América Latina y el Caribe	Evento	Liliana Ariza (E)		x						

Seguimiento Q3 Comité Internacionalización de la Economía AÑO 2011

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado			Justificación ajustes y/o modificaciones
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
8. Fortalecer la participación en APEC, Arco y foros de Asia - Pacifico	20	1. Acercamiento APEC	Informe de visitas y de participación en grupos de trabajo (acumulado)	Juan Carlos Cadena								
			2		x							
			8			x						
			14				x					
	20			x								
30%	2. Acuerdos ministeriales en materia de convergencia	Acuerdos parciales	Juan C. Sarmiento				x					
50%	3. Plan de trabajo con Arco - Asia	Plan de Trabajo	Juan C. Sarmiento y Juan C. Cadena				x					
		Foro empresarial	Maria C. Obando				*					El MCIT y Proexport trabajaron en una propuesta para realizar el evento el 29 de noviembre próximo. Se validará con el VCE. Tan pronto se obtenga la aprobación, el MCIT llevará a cabo la aproximación al BID como potencial patrocinador y a los países del Foro Arco con el fin de motivar su participación. Por lo anterior, el evento tendrá lugar en el Q4. En el Comité ampliado del Q1, realizado el 14 de mayo, el señor Ministro presentó recomendaciones sobre la orientación del Foro y autorizó el cambio en la fecha. El cambio fue aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr Ministro
9. Impulsar las exportaciones de servicios	50%	1. Documento de política	Foro de servicios	Liliana Ariza (E), María C. Obando			x					
			Borrador del documento de política	Liliana Ariza (E), María C. Obando				x				
	25%	2. Sistema estadístico	Definición de instrumento de operaciones de comercio exterior de servicios	Liliana Ariza (E)				x				
			Creación de registro/declaración de exportación de servicios	Liliana Ariza (E)				x				
			Suscripción convenio comité interinstitucional de estadísticas de servicios con el DANE	Liliana Ariza (E)		x						
			Expedición boletín del DANE	Liliana Ariza (E)				x				
10. Profundizar la facilitación del comercio	25%	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	Documento de diagnóstico de los sistemas de gestión del riesgo de las entidades VUCE	Luis F. Fuentes			*					Dificultades internas en el proceso de contratación de la firma consultora para elaborar el diagnóstico, llevan a solicitar el ajuste en la fecha de entrega del documento de diagnóstico. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 del 6 de septiembre, por el Sr. Ministro. Q1 de 2012
			Documento de política de gestión de riesgo y hoja de ruta	Luis F. Fuentes				x				El desarrollo de este entregable depende del avance en el documento de diagnóstico. Por lo tanto, se solicita modificar la fecha de conclusión del documento de política de gestión y la hoja de ruta. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 del 6 de septiembre, por el Sr. Ministro. Q1 de 2012
		2. Mejoramiento de sistema de inspección para el comercio exterior	Informes de avance	Luis F. Fuentes		x		x				
		3. Política de transporte para el comercio exterior	Documento para el CSCE	Luis F. Fuentes y Asesores del CSCE				x				
		4. Política arancelaria	Informes monitoreo de efectos sobre el comercio internacional	Asesores CSCE		x	x	x				

Seguimiento Q3 Comité Internacionalización de la Economía AÑO 2011

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado			Justificación ajustes y/o modificaciones	
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
11. Fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de acuerdos comerciales, de inversión, propiedad intelectual y los mecanismos de defensa comercial.	25%	1. Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional para la atención de controversias relativas a la inversión extranjera	Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional	Liliana Ariza (E)		x							
		2. Programas de capacitación a entidades y agentes del Estado	Seminarios	Liliana Ariza (E)			x	x					
	25%	1. Preparación y presentación a la CPI (Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual) documentos de política en materia de piratería de internet, indicaciones geográficas y protección a la biodiversidad	Documento de política	Liliana Ariza (E)					x				
		2. Programa de capacitación y difusión regional para fortalecer las industrias creativas y utilización de signos distintivos	Talleres regionales	Liliana Ariza (E)			x	x					
	25%	1. Diseño del sistema de seguimiento y monitoreo	Documento del diseño del sistema	Nicolas Torres					x				El retraso en el proceso de licitación conlleva al retraso en la celebración del contrato para elaborar el documento, lo que no permite cumplir con la meta establecida. Se solicita trasladar el entregable a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.
		2. Programa de mejoramiento y capacitación en solución de controversias	2 seminarios	Nicolas Torres		x			x				
		3. Aplicativo mecanismos de solución de controversias	Funcionamiento del aplicativo	Nicolas Torres		x							
	1	1. Aplicativo en web para la recepción, almacenamiento y consulta de investigaciones de defensa comercial en Colombia	Aplicativo - Informe de avance	Luis F. Fuentes		x			x				
		2. Documentar y mantener actualizada en la Web las investigaciones en el exterior en materia de defensa comercial contra los productores colombianos.	Inventario y Plan de Trabajo. Informes de avances trimestrales	Luis Fernando Fuentes	x								
	12. Monitoreo de indicadores de referencia de exportaciones e inversión extranjera directa	42.200	Estrategias del 1 al 11										
17.000		Estrategias del 1 al 11	1 Informes mensuales que se reportan cada trimestre	Oficina de Estudios Económicos	x	x	x	x					
15.300		Estrategias del 1 al 12											
4.700		Estrategias del 1 al 11											
9.700		Estrategias del 1 al 11	1 informe trimestral	Oficina de Estudios Económicos	x	x	x	x					