

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
PLAN DE ACCION 2009
COLOMBIA DESTINO TURISTICO DE CLASE MUNDIAL

ESTRATEGIA	INICIATIVA	PESO INICIATIVA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META Q1	META Q2	META Q3	META Q4	Cumplimiento Anual	Peso actividad	RESULTADO		
No. 1 Oferta de turismo de primer nivel internacional con énfasis en IED	1) Promover el desarrollo de zonas turísticas de alto impacto y alta calidad	8,34%	BARU (Acompañamiento del MCIT a FONADE y Playa Blanca Barú)										
			•Replantear modelo de negocio del proyecto	Oscar Rueda	X				100,00%	7,50%	7,50%		
			•Contratación banca de inversión	Oscar Rueda	X					100,00%	3,75%	3,75%	
			•Adjudicación del proyecto	FONADE / Oscar Rueda					X	75,00%	3,75%	2,81%	
			HOTEL-CENTRO DE CONVENCIONES ISLEÑO- SAN ANDRES										
			•Definición del Proyecto con la Gobernación	Oscar Rueda	X					100,00%	7,50%	7,50%	
			•Adjudicación del Proyecto (o prórroga del contrato)	Oscar Rueda	X					100,00%	4,50%	4,50%	
			•Adjudicación de la Licitación	Oscar Rueda / Rodolfo Rodríguez / Patricia Acosta					X	90,00%	6,00%	5,40%	
			PROYECTO ISLA DE SAN PEDRO – TOTA										
			•Acuerdo del Concejo Municipal para incorporar el Plan Maestro en el POT y autorizar la concesión	Oscar Rueda	X					100,00%	5,00%	5,00%	
			•Elaboración de términos y proceso licitatorio	Rodolfo Rodriguez		X				100,00%	5,00%	5,00%	
			•Acompañamiento al Proceso Licitatorio a cargo del municipio	Rodolfo Rodriguez					X	100,00%	6,50%	6,50%	
			MAYAPO										
			•Contratación del Plan Maestro	Rodolfo Rodriguez	X					100,00%	6,00%	6,00%	
			•Plan Maestro Terminado	Rodolfo Rodriguez					X	100,00%	6,00%	6,00%	
			•Gestiones para lograr el acuerdo del POT	Rodolfo Rodriguez					X	100,00%	5,00%	5,00%	
			MARINA CCCL (Bajo supervisión y apoyo del MCIT)										
			•Elaboración de Pretérminos para el contrato de Concesión	María E Pombo / Sonia Abisambra	X						100,00%	1,50%	1,50%
			•Elaboración de los Términos	María E Pombo / Sonia Abisambra			X				100,00%	3,00%	3,00%
			•Aprobación de los términos Junta Asesora de PxP.(Si no se aprueba no se continúa con el proceso).	María E Pombo / Sonia Abisambra				X			80,00%	3,00%	2,40%
•Apertura del Concurso	María E Pombo / Sonia Abisambra				X			70,00%	1,50%	1,05%			
•Contratación Banca de Inversión	María E Pombo / Sonia Abisambra /					X		100,00%	2,00%	2,00%			

ESTRATEGIA	INICIATIVA	PESO INICIATIVA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META Q1	META Q2	META Q3	META Q4	Cumplimiento Anual	Peso actividad	RESULTADO
			•Solicitud de Licencias	Acompañamiento Oscar Rueda (supervisión y Apoyo)			X		100,00%	4,00%	4,00%
			•Radicación Solicitud Concesión					X	100,00%	4,00%	4,00%
			PROYECTO GOLF PAIPA (Bajo supervisión y apoyo del MCIT)								
			•Plazo máximo para hoteles Estelar formular una propuesta	María E Pombo / Sonia Abisambra	X				90,00%	3,00%	2,70%
			•Aprobación propuesta por parte de la Junta Asesora PXP	María E Pombo / Sonia Abisambra		X			100,00%	4,50%	4,50%
			•Apertura proceso de invitación	María E Pombo / Sonia Abisambra / Acompañamiento Oscar Rueda (supervisión y Apoyo)				X	50%	2,00%	1,00%
			•Adjudicación de Invitación					X	0%	2,00%	0,00%
			•Inicio Proyecto					X	0%	3,00%	0,00%
Total Iniciativa 1										100,00%	91,11%
			INVERSION HOTELERA								
			•Expedición del nuevo decreto que reglamenta la ley 788/02	Oscar Rueda	X				100,00%	15,00%	15,00%
			•Seguimiento al desarrollo de mas de 800 habitaciones nuevas	Oscar Rueda				X	100,00%	15,00%	15,00%
			PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA INVERSIÓN EN TURISMO								
			•4 visitas al país de inversionistas extranjeros interesados en el sector turismo apoyadas por PxP	Juan C Gonzalez/Adriana Suarez	X				100,00%	11,00%	11,00%
			•6 visitas al país de inversionistas	Juan Gonzales/Adriana S.		X			100,00%	16,50%	16,50%
			•5 visitas al país de inversionistas	Juan Gonzales/Adriana S.			X		100,00%	11,00%	11,00%
			•5 visitas al país de inversionistas	Juan Gonzales/Adriana S.				X	100,00%	11,00%	11,00%
			•1 seminario internacional promoción inversión con énfasis en turismo	Juan Gonzales/Adriana S.		X			100,00%	5,00%	5,00%
			•Participación en evento de promoción de inversión en turismo	Juan Gonzales/Adriana S.			X		100,00%	5,00%	5,00%
			•Promoción Proyecto Marina Cartagena	Juan Gonzales/Adriana S.			X		100,00%	5,50%	5,50%
			•Seminario inversión sector turismo en el exterior	Juan Gonzales/Adriana S.			X		100,00%	5,00%	5,00%
Total Iniciativa 2										100,00%	100,00%
			VENTA DE BIENES DE LA CNT								
			•Contratación del promotor inmobiliario	Oscar Rueda / Angela M. Claro	X				100,00%	10,00%	10,00%

ESTRATEGIA	INICIATIVA	PESO INICIATIVA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META Q1	META Q2	META Q3	META Q4	Cumplimiento Anual	Peso actividad	RESULTADO
No. 1 Oferta de turismo de primer nivel internacional con énfasis en IED	3) FONTUR, el fondo de inversión para la infraestructura turística	8,33%	•Selección de los bienes de mayor posibilidad de venta	Rodolfo Rodriguez	X				100,00%	10,00%	10,00%
			•Oferta a CISA de los de menor posibilidad	Patricia Acosta		X			100,00%	10,00%	10,00%
			•2 primeros bienes vendidos	Oscar Rueda / Angela M. Claro		X			70,00%	20,00%	14,00%
			•Apertura del proceso de venta de 7 bienes	FPT./ Oscar Rueda			X		75,00%	30,00%	22,50%
			•Definición de la venta a través de CISA u otras formas de explotación de los bienes de la CNT que no se han podido vender por el FPT	Patricia Acosta/Oscar Rueda				X		100,00%	20,00%
Total Iniciativa 3									100,00%	86,50%	
No. 2 Impulso al Turismo nacional	4) Más colombianos viajando por Colombia	8,33%	CAMPAÑA DE TURISMO NACIONAL								
			Términos de la licitación	Sandra Gómez / Angela M. Claro	X				100,00%	15,00%	15,00%
			Adjudicación de la campaña	Sandra Gómez			X		100,00%	15,00%	15,00%
			Inicio de la ejecución de la campaña	Sandra Gómez				X	100,00%	30,00%	30,00%
			MACRORUEDA DE TURISMO INTERREGIONAL								
			•Definición del lugar y reserva	Sandra Gómez	X				100,00%	4,00%	4,00%
			•Elaboración de las bases de datos	Ricardo Cifuentes / Angela M. Claro	X				100,00%	4,00%	4,00%
			•Contratación del Software	Ricardo Cifuentes / Angela M. Claro	X				100,00%	4,00%	4,00%
			•Convocatoria del evento	Ricardo Cifuentes		X			100,00%	4,00%	4,00%
			•Realización del evento (II versión – Agosto)	Sandra Gomez			X		100,00%	24,00%	24,00%
Total Iniciativa 4									100,00%	100,00%	
			TRAVEL WARNING Y VISAS								
No. 3 Mejoramiento del acceso e infraestructura	5) Colombia "Sin Barreras"	8,33%	Gestiones para la flexibilización o cancelación de 5 Travel Warning (Reino Unido, Portugal, España, Francia y Bélgica)	Oscar Rueda				X	100,00%	50,00%	50,00%
			Gestiones para facilitar la expedición de visas en China y Rusia	Oscar Rueda				X	100,00%	50,00%	50,00%
Total Iniciativa 5										100,00%	100,00%
			ACUERDOS AÉREOS								
			Gestionar acuerdo aéreo con EAU	Oscar Rueda	X				100,00%	2,00%	2,00%
			Gestionar acuerdo aéreo con Aruba	Oscar Rueda	X				100,00%	4,00%	4,00%

ESTRATEGIA	INICIATIVA	PESO INICIATIVA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	META Q1	META Q2	META Q3	META Q4	Cumplimiento Anual	Peso actividad	RESULTADO		
No. 3 Mejoramiento del acceso e infraestructura	6) Mayor oferta aérea, una prioridad	8.33%	Explorar posibilidad Acuerdo con China	Oscar Rueda	X				100,00%	2,00%	2,00%		
			Gestionar revisión acuerdo aéreo con Panamá	Oscar Rueda		X			100,00%	2,00%	2,00%		
			Gestionar ampliación del acuerdo aéreo con Argentina	Oscar Rueda		X			100,00%	6,00%	6,00%		
			Gestionar implementación de dos acuerdos adicionales (Reino Unido y Costa Rica).	Oscar Rueda				X	100,00%	4,00%	4,00%		
			MÁS RUTAS INTERNACIONALES										
			14 frecuenc. semanales	Oscar Rueda	X				100,00%	28,00%	28,00%		
			6 frecuencias semanales (Acumuladas 20)	Oscar Rueda		X			100,00%	12,00%	12,00%		
			5 frecuencias semanales adicionales(Lima – Cali y Panamá – Barranquilla). (Acumuladas 25)	Oscar Rueda				X	100,00%	10,00%	10,00%		
			MÁS FRECUENCIAS DOMÉSTICAS									0,00%	
			Gestiones para la inclusión formal del MCIT en el GEPA	Luis G Plata	X				100,00%	9,00%	9,00%		
			Gestiones inclusión del MCIT en la junta de SATENA	Luis G Plata	X				100,00%	9,00%	9,00%		
			Apoyo a la ampliación de operaciones de aerolíneas nacionales	Oscar Rueda		X			100,00%	6,00%	6,00%		
•Apoyo a la creación de nueva aerolínea (Opciones: Aero -Oasis o Aero- Islas)	Oscar Rueda				X	100,00%	6,00%	6,00%					
Total Iniciativa 6									100,00%	100,00%			
No. 3 Mejoramiento del acceso e infraestructura	7) Posadas Turísticas de Colombia	8.33%	Determinar el mecanismo de medición de impacto del programa de posadas	María Elvira Riveros	X				100,00%	25,00%	25,00%		
			Vínculo con página web de Posadas con el Portal de Turismo	Juliana Uribe	X				100,00%	25,00%	25,00%		
			120 posadas habilitadas y promocionadas	Rodolfo Rodríguez			X	100,00%	50,00%	50,00%			
Total Iniciativa 7									100,00%	100,00%			
No. 3 Mejoramiento del acceso e	8) Mas y mejor infraestructura turística	8.34%	PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL TURÍSTICA										
			Inicio de ejecución del contrato del gerente del proyecto	Rodolfo Rodríguez	X				100,00%	4,00%	4,00%		
			Manual de Señalización Vial Turística	Rodolfo Rodríguez		X			100,00%	8,00%	8,00%		
			Procesos de contratación	Rodolfo Rodríguez		X			100,00%	12,00%	12,00%		
			Señalización vial turística de 1.852 km e inicio de 4.726 Km.	Rodolfo Rodríguez				X	20,00%	14,00%	2,80%		
			OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA										
Inauguración teleférico Parque Chicamocha	Oscar Rueda	X				100,00%	20,00%	20,00%					

