





MinCIT  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

PEI - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turístico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual				
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia		
<b>2. DESARROLLAR LAS "EXPERIENCIAS ÚNICAS"</b>	Número de Cápsulas de Televisión emitidas sobre las 25 Experiencias Únicas (18 cápsulas)	<b>1. SAN AGUSTÍN - EXPERIENCIA 1</b> -Trasladarse a una civilización perdida en Los Andes	Realizar la Brigada de formalización turística puerta a puerta. Registro de asistencia	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X				■	■							
	Número de manuales de Experiencias Únicas entregados		Implementar el Protocolo de Seguridad. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X				■	■						
	Número de coleccionables de Experiencias Únicas publicados		Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico "San Agustín" que incluya la elaboración del Manual para la implementación. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible					X			■	■					
	Número de productos turísticos diseñados que apoyan el desarrollo de 4 Experiencias Únicas (1 productos diseñados por experiencia)		Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción					X		■	■	■					
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Única - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción					X		■	■	■					
	Nivel de cumplimiento en entrega de 5 obras, 1 estudio y 1 diseño para el desarrollo de Experiencias Únicas	<b>2. PAISAJE CULTURAL CAFETERO:</b>  <b>EXPERIENCIA 2</b> Descubrir una cultura campesina con sabor a Café <b>EXPERIENCIA 3</b> Pueblos Cafeteros Filandia y Salento  <b>EXPERIENCIA 4</b> Valle del Cocora - Las palmas de cera más altas del planeta	Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico "Experiencia Cafetera" que incluya la elaboración del Manual para la implementación. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible					X		■	■						
	Número de Brigadas de formalización turísticas realizadas.		Adecuar la Estación de <i>Caminos de Arriería</i> en Salamina.	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura					X		■	■	■					
			Entregar el diseño aprobado de la Estación de <i>Caminos de Arriería</i> en Aguadas	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura					X		■	■	■					Se pidió trasladar de Q3 a Q4 el cumplimiento del entregable, debido a que para iniciar la ejecución de este proyecto se requería primero la documentación de la propiedad de los terrenos donde se va a desarrollar, la Alcaldía de Aguadas, después de varias solicitudes, los presentó sólo hasta el mes de mayo de 2013. Una vez recibidos los documentos, fueron radicados los lineamientos en el FONTUR para la contratación, sin embargo, el plazo de ejecución es de 3,5 meses para la entrega y posterior revisión para aprobación Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013
			Realizar la Brigada de formalización turística puerta a puerta. Registro de asistencia	Dir de Análisis Sectorial y Promoción			X				■	■	■					
			Implementar el Protocolo de Seguridad. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X			■	■	■					
			Emitir la cápsula de televisión relacionada con las 3 Experiencias Únicas	Dir de Análisis Sectorial y Promoción					X		■	■	■					



MinCIT  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

PEI - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turístico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional				Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual			
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		Q4	Entregable	Programa	Estrategia
		<b>3. NUQUÍ Y BAHÍA SOLANO - EXPERIENCIA 5</b> Observar las ballenas y comprender que el Pacífico es salvaje	Publicar el Coleccionable relacionado con las experiencias del paisaje Cultural Cafetero - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X	■	■	■					
			Implementar el Protocolo de Seguridad. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X			■	■	■				
			Realizar la Brigada de formalización turística puerta a puerta. Registro de asistencia	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X				■	■	■				
			Embarcadero en Bahía Solano (depende de los permisos). Construcción terminada	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura					X	■	■	■				
			Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción					X	■	■	■				
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Única - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción					X	■	■	■				
		<b>4. CAÑO CRISTALES - EXPERIENCIA 6</b> Apreciar los colores del río más hermoso del mundo	Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico "Caño Cristales" que incluya la elaboración del Manual para la implementación	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X	■	■	■					
			Implementar el Protocolo de Seguridad. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X			■	■	■				
			Definir la localización de senderos y muelles en La Macarena - Caño Cristales (Depende del acuerdo con PNN) y entregar el esquema. Informe	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X				■	■	■				
			Realizar la Brigada de formalización turística puerta a puerta. Registro de asistencia	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X				■	■	■				















MinCIT  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

PEI - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turístico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual			
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia	
		3. CONECTIVIDAD TERRESTRE	Muelle Juradó, Chocó. Construcción terminada	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X	■	■	■						
			Muelle Montería. Construcción terminada	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X	■	■	■						
			Señalizar turísticamente 250 Kilómetros adicionales en vías secundarias y terciarias. Q2=100;Q3=200;Q4=250 (acumulado)	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X	X	X	■	■	■						
			Apoyar económicamente los proyectos de señalización turística peatonal que sean presentados al VT por parte de las entidades territoriales. Informes trimestrales	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X	X	X	■	■	■						
			Crear 5 Comités de Facilitación Terrestre. Informes trimestrales	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X	X	X	■	■	■						
			Generar acciones que impulsen el desarrollo de paquetes terrestres para turismo receptivo fronterizo (Ej: Ruta Espiritual). Informes	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X		X	■	■	■						
6. GLOBALIZAR NUESTRO TURISMO	2000 Personas capacitadas al año a través del Plan Nacional de Bilingüismo para el Turismo	1. INGLÉS	Capacitar 2.000 personas del sector en Inglés	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X	■	■	■						
		2. BILINGÜISMO EN OTROS IDIOMAS	Realizar con el SENA jornadas de capacitación en otros idiomas (francés y portugués) para el sector turístico (Sujeto a que el SENA reanude los contratos con los proveedores de la plataforma)	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X		■	■	■						
			Iniciar la capacitación Chino Mandarin para prestadores de servicios turísticos	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X		■	■	■						





MinCIT  
Ministerio de Comercio,  
Industrial y Turismo

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

PEI - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turístico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual			
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia	
		3. ESTUDIOS, INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR	Entregar el Estudio de oferta y demanda turística para personas con recursos económicos limitados	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X	■	■	■						
			Entregar el Estudio de Mercados sobre turismo internacional	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X	■	■	■						
			Entregar el estudio de conectividad de la Red de Pueblos Patrimonio.	Dir de Análisis Sectorial y Promoción			X			■	■			cumplida con antelación			
			Realizar el acompañamiento técnico al Plan Estadístico Sectorial del DANE. Informes	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X	X	X		■	■						
		1. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1. Auditorio y sendero PNN Utría. Construcción terminada	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura	X				■								
			2. Sendero en Pizarro. Construcción terminada		X					■							
			3. Adecuar el Centro de Eventos Valle del Pacífico		X					■							
			4. Centro de Convenciones de Popayán. Construcción terminada				X	X			■	■	■		Solicitaron trasladar de Q3 a Q4 el cumplimiento del entregable. Fue necesario revisar y actualizar los diseños eléctricos según norma RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -, para lo cual se adiciona en valor y en tiempo el contrato que actualmente se encuentra en ejecución, sin embargo, no alcanza a estar listo en el tercer trimestre. Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013.		
			5. Casa Indígena Tambo Wasi. Construcción terminada		X					■							
			6. Complejo Turístico de Nemocón. Construcción y remodelación terminada						X		■	■	■				
			7. Malecón de Mitú II Fase. Construcción terminada						X		■	■	■				
			8. Hostal Doña Manuela. Restaurar						X		■	■	■				
			9. Muelle Montería. Construcción terminada						X		■	■	■				
			10. Teatro Santa Marta. Obras terminadas.						X		■	■	■				
		Iniciar las obras del Centro de Convenciones de Barranquilla			X				■	■	■						
		Iniciar las obras del Centro de Convenciones de Bogotá					X		■	■	■						







**PROSPERIDAD PARA TODOS**

PEI - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turístico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual							
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia					
		3. VIVE TURISMO DIGITAL	Realizar, en conjunto con MinTics, un evento nacional sobre las Tic's y Turismo (Sujeto a la disposición de MinTics)	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X						cumplida con antelación								
			Lograr que 50 empresas cuenten con plataforma de ventas por internet	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X													
			100 empresas comprometidas y en proceso de implementación de la plataforma de ventas por internet	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X														
			Incluir 500 nuevos sitios de interés turísticos en Google Maps	Dir de Análisis Sectorial y Promoción			X														
			Entregar y difundir las nuevas aplicaciones para equipos móviles para consulta de sitios turísticos	Dir de Análisis Sectorial y Promoción			X														
			Incluir información de destinos turísticos en el Centro de Información Turística- CITUR	Dir de Análisis Sectorial y Promoción			X														
		4. FORMACIÓN	Adjudicar becas 2013 (pregrado y posgrado) a la excelencia académica	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible					X									cumplida con antelación			
			Vincular 20 nuevas instituciones educativas al programa Colegios Amigos del Turismo	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible					X												
10. INNOVAR LA PROMOCIÓN	100% Cumplimiento del Plan Anual de Mercadeo y Promoción Nacional	1. PROMOCION Y MERCADEO NACIONAL	Entregar la estructuración del producto "Pasaporte Turístico"	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X															
			Publicar el coleccionable "Pueblos Patrimonio"					X													
			Entregar la estructuración del producto "Tarjeta Dorada" de Turismo			X															
			Adelantar la Campaña Nacional. Informes			X	X	X													
			Realizar el V Concurso Nacional de Fotografía Turística "Revela Colombia"					X													