

FORMATO No 2

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD																
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			JUNIO A DICIEMBRE			AÑO: 2006								
						X										
3 COD	4 Nombre	5 Fecha Inicial	6 Fecha Terminación	7 PROYECTOS		8 AVANCE		9 Fecha Final Meta	4 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		Acciones Correctivas	6 ACTIVIDADES			6 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
				Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	% avance en el Tiempo		% avance del indicador del Proyecto	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha Final Actividad	JustificaciónActividades
<b>I. INSTRUMENTOS DE PROMOCION</b>																
	Adecuación, reorientación y promoción de los instrumentos validados internacionalmente para incentivar la productividad y la competitividad empresarial	01-Jul-06	30-Dic-06	1. N° informes sobre identificación de instrumentos de promoción que utilizan otros países . 2. N° de informes sobre revisión de los instrumentos actuales	-	100	N.A.	N.A.	29-Dic-06	Se realizará a través de un eventual estudio a contratar, pues se elaboró y presento ficha de inversión DNP pero no fue aceptada en la Banco de Proyectos de inversión	N.A.	1. Identificar los instrumentos de promoción a la productividad y competitividad que utilizan otros países, e identificar mejores prácticas para su adaptación y aplicación en el país. 2. Revisar los instrumentos de promoción actuales para armonizarlos con la normatividad internacional.	01-Jul-06	30-Dic-06	29-Dic-06	Se realizará a través de un eventual estudio a contratar, pues se elaboró y presento ficha de inversión DNP pero no fue aceptada en la Banco de Proyectos de inversión

FORMATO No 2

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

SEMESTRE ENERO A JUNIO

JUNIO A DICIEMBRE

X

AÑO: 2006

3	PROYECTOS					AVANCE		4	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	Acciones Correctivas	ACTIVIDADES			6	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
	4	5	6	7	Meta I Semestre	Meta II Semestre	8				9	Fecha Final Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	% avance en el Tiempo	% avance del indicador del Proyecto	Fecha Final Meta	Justificación	Acciones Correctivas	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha Final Actividad	JustificaciónActividades

PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR

II. CADENAS PRODUCTIVAS

1.3.1	Seguimiento a los proyectos de articulación productiva de las cadenas de bienes y servicios que coordina el Ministerio	01-Ene-06	30-Dic-06	(Acciones* aplicadas por cadena productiva/ Acciones Programadas)*100 * Seguimiento, perfiles sectoriales y/o estudios de prospectiva tecnológica para cadenas productivas	50%	100%	100%	233%	29-Dic-06	La Dirección realizó 7 talleres, de tres acciones programadas, para la promoción y desarrollo de una cultura de trabajo asociativo, fomento y aplicación de mecanismos de cooperación entre las empresas, a través de jornadas de trabajo que permitieron el intercambio, difusión de experiencias y desarrollo de proyectos específicos.		Estructuración, ejecución y seguimiento de los proyectos formulados en las cadenas y/o grupos asociativos y hacer gestión para búsqueda de recursos de financiación, así como de los proyectos de asociatividad empresarial en cadenas productivas, tales como Metalmeccánica, Textil_confeccción ect.	01-Ene-06	30-Dic-06	29-Dic-06	La Dirección realizó talleres para la promoción y desarrollo de una cultura de trabajo asociativo, fomento y aplicación de mecanismos de cooperación entre las empresas, a través de jornadas de trabajo que permitieron el intercambio, difusión de experiencias y desarrollo de proyectos específicos. En cuanto el apoyo a sectores específicos se realizaron los siguientes: - Cosméticos y Productos de Aseo: se avanzó en la ejecución del proyecto "Colombia, la Ventaja Natural en Productos Cosméticos y de Aseo", que cuenta con la cofinanciación de la CAF, y cuyo objeto es posicionar competitivamente los productos de las empresas de la cadena en México, mediante estrategias de proyección exportadora, innovación, asociatividad y sistemas de información. - Metalmeccánica y Autopartes/Automotor: Se estructuró el proyecto: "Estudio de viabilidad para la creación y/o fortalecimiento de un Centro de Desarrollo Tecnológico para las Cadenas Metalmeccánica y autopartes / automotor. Se presentó a cooperación técnica española, para conseguir los recursos de su financiación. - Software y Servicios Asociados: la Dirección pro - Madera/Muebles: Se realizaron talleres de asoci - Confecciones: se apoyo la estructuración y for
-------	--	-----------	-----------	---	-----	------	------	------	-----------	---	--	--	-----------	-----------	-----------	--

FORMATO No 2

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

SEMESTRE ENERO A JUNIO

JUNIO A DICIEMBRE

X

AÑO: 2006

3			5		6		8		9		4		Acciones Correctivas	6		
PROYECTOS			AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES						
3	4	5	6	7	8	9	4	8	9	4	6	6	6	6	6	
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	% avance en el Tiempo	% avance del indicador del Proyecto	Fecha Final Meta	Justificación	Acciones Correctivas	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha Final Actividad	JustificaciónActividades
								200%	29-Dic-06	La Dirección duplicó la elaboración de perfiles sectoriales. Entre los perfiles realizados se encuentran los de cuero-calzado, siderurgia-metalmecánica, algodón-textil-confección, productos cosméticos-aseo-natural, eléctrica-electrónica, pulpa-papel-industria gráfica y madera-muebles.		En este perfil son identificados todos los niveles de los diferentes procesos de transformación que intervienen a lo largo de cada una de las cadenas productivas, así como el comportamiento internacional y nacional en sus diferentes variables, entre ellas, producción, comercio exterior, empleo, etc. Realizar actividades de divulgación de estos perfiles a otras direcciones.	01-Ene-06	29-Dic-06	29-Dic-06	Los perfiles sectoriales incluyen información sobre el estado actual de las cadenas productivas, situación internacional, principales variables económicas, etc., con el fin de disponer de información actualizada que sirva de soporte para la toma de decisiones gubernamentales y privadas. Entre los perfiles realizados se encuentran los de cuero-calzado, siderurgia-metalmecánica, algodón-textil-confección, productos cosméticos-aseo-natural, eléctrica-electrónica, pulpa-papel-industria gráfica y madera-muebles.
							150%	29-Dic-06		Se realizó la contratación la realización de estudios de prospectiva tecnológica para las cadenas de Papel – industria gráfica, software y servicios asociados y Clusters.	N.A	Realizar 2 estudios de prospectiva tecnológica para cadenas productivas	01-Jul-06	29-Dic-06	19-Dic-06	Se contrató con las Universidades Nacional, Externado y Javeriana sendos estudios de prospectiva tecnológica para software, Artes gráficas y Clusters respectivamente.

FORMATO No 2																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO																
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD																
SEMESTRE ENERO A JUNIO																
SEMESTRE JUNIO A DICIEMBRE																
AÑO: 2006																
PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO			ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
3	4	5	6	7	8	9	4							6		
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	% avance en el Tiempo	% avance del indicador del Proyecto	Fecha Final Meta	Justificación	Acciones Correctivas	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha Final Actividad	JustificaciónActividades
<b>III. CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA</b>																
2.2.3 y 3.5.1	Contratos de Estabilidad Jurídica	01/01/2006	30/12/2006	Secretaria Técnica debidamente organizada con toda su logística requerida	0	1	100%	100%	29-Dic-06	Se organizó la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica: Para efecto, se creó y organizó el archivo de gestión con este fondo documental: Se diseño el procedimiento "Gestión de solicitud de contratos de estabilidad jurídica, el "Cuestionario sobre infomación general del trámite", el "Formulario de solicitud de contratos de Estabilidad jurídica" y una hoja de chequeo de la solicitud. Así mismo, el archivo de gestión con este fondo documental ha sido clasificado y organizado.	NA	Contar con una Secretaria Técnica en Contratos de Estabilidad Jurídica, adecuamente organizada en todo su proceso de aplicación de la Ley 963 del 2005 y con archivos de gestión debidamente clasificados, tales como Actas, Resoluciones, solicitudes, y documentos del proceso de estudio técnico y de aprobación del contrato de estabilidad jurídica.	30-Jun-06	29-Dic-06	Se organizó la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica: Para efecto, se creó y organizó el archivo de gestión con este fondo documental: Se diseño el procedimiento "Gestión de solicitud de contratos de estabilidad jurídica, el "Cuestionario sobre infomación general del trámite", el "Formulario de solicitud de contratos de Estabilidad jurídica" y una hoja de chequeo de la solicitud. Así mismo, el archivo de gestión con este fondo documental ha sido clasificado y organizado.	
				Nº de informes de Evaluación Técnica al Comité Técnico según Solicitudes de Empresas	3	6	100%	100%		Se han recibido y analizado 8 solicitudes, 8 informes semestral al Comité, se resolvieron 6 consultas y 25 derechos de petición durante el primer semestre y 24 solictudes en el segundo semestre.		Hacer el Diagnóstico y análisis técnico a los proyectos de inversión de las empresas privadas que solicitan contrato de estabilidad jurídica	01-Ene-06		Se han recibido y analizado 8 solicitudes, 8 informes semestral al Comité, se resolvieron 6 consultas y 25 derechos de petición durante el primer semestre y 24 solictudes en el segundo semestre.	
				Número de jornadas de divulgación realizadas	5	7	100%	100%	29-Dic-06	Se realizaron 7 jornadas de divulgación: 4 en Btá(Cámara de Comercio Colombo-Alemana, Delima-Marsh y Afidro), una en Medellín, una en Cali y otra más en Barranquilla.	NA	Coordinar la realización de jornadas de promoción y divulgación de los contratos de estabilidad jurídica en las principales ciudades del territorio nacional.	01-Ene-06		Se realizaron 7 jornadas de divulgación: 4 en Btá(Cámara de Comercio Colombo-Alemana, Delima-Marsh y Afidro), una en Medellín, una en Cali y otra más en Barranquilla.	

FORMATO No 2

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD														
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			JUNIO A DICIEMBRE			X			AÑO: 2006			
3 COD	4 Nombre	5 Fecha Inicial	6 Fecha Terminación	PROYECTOS		8 AVANCE		9 Fecha Final Meta	4 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	Acciones Correctivas	6 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES			
				7 Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	% avance en el Tiempo				% avance del indicador del Proyecto	Justificación	Descripción	Fecha Inicial
				1. Número de informes de actividades de la Secretaria técnica del Comité de Estabilidad Jurídica. 2 Número de actas de reuniones del Comité de Estabilidad Jurídica.	1 1	2 2	100%	100%	29-Dic-06	NA	Recepción de solicitudes, evaluación financiera, técnica, jurídica , economica y social de los proyectos de inversión, elaboración estudio técnico, elaboración de minutas de contrato, seguimiento a compromisos derivados de los contratos, coordinar convocatoria, manejo de información y demas asuntos relativos al Comité de estabilidad juridica.	29-D	29-D	Se recibieron 7 solicitudes en el 1er semestre y 24 en el segundo: 6 fueron rechazadas por el Comité de Estabilidad Jurídica, 13 requieren información adicional, 11 han sido admitidas y una inadmitida. Adicionalmente, se han elaborado 4 actas de sendas reuniones del Comité de Estabilidad Jurídica durante el año 2007.

FORMATO No 2

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD											
SEMESTRE		ENERO A JUNIO									
		JUNIO A DICIEMBRE		X				AÑO: 2006			

3 COD	4 Nombre	5 Fecha Inicial	6 Fecha Terminación	PROYECTOS		AVANCE		4 Fecha Final Meta	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	Acciones Correctivas	ACTIVIDADES			6 Fecha Final Actividad	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
				7 Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	8 % avance en el Tiempo				9 % avance del indicador del Proyecto	Justificación	Descripción		

IV. PRODUCTIVIDAD

3.3.1	Cultura de la productividad	01/01/2006	30/12/2006	(N° de Capacitación realizadas/ Total Programadas)*100	50%	100%	100%	100%	29-Dic-06	N.A.	1. Realizar talleres de medición de la productividad , a partir del Software PROMES y teniendo como base las prioridades identificadas en la Agenda Interna. 2 Convocatoria a empresarios y gremios para hacerlos frente a casos reales.	01-Jul-06	30-Dic-06	29-Dic-06	Se realizaron 2 talleres en el año. Uno en Pereira el 28 y 29 de septiembre; y otro en Cúcuta el 5 y 6 de octubre.
										N.A.	Realizar seminarios regionales en el tema de asociatividad, según convenio 073 del Sena y con base en el contrato 135 del 2005 " Intituto de Investigación para el Desarrollo "IDEIS".	01-Ene-06			Se realizaron 6 seminarios regionales en el tema de asociatividad en Medellín, Manizales, Bucaramanga, Cali, Barranquilla y Bogotá; con los cuales se concluyó el Contrato 135 con el SENA. Ver Informe Final del Contrato 135 suscrito anexo.
										N.A.	Realizar seminario de prospectiva tecnológica, según convenio 073 con el SENA				El 21 de febrero de 2006 se realizó el Seminario de Prospectiva Tecnológica.
										N.A.	Realizar un Seminario sobre Casos Prácticos en Prospectiva Tecnológica para las cadenas productivas que coordina el Ministerio	01-Jul-06			Se el realizó el Seminario sobre Casos Prácticos en Prospectiva Tecnológica para las cadenas productivas el 29 de agosto en Bogotá.
										N.A.	Identificar o formular proyectos de productividad de acuerdo con el Plan de Trabajo de la Red Colombiana de Centros Regionales de Productividad.	01-Jul-05			Se trabaja el proyecto: "Gestión de Conocimiento" (una estrategia de la Red Colombiana de Centros de Productividad

FORMATO No 2																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO																
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD																
SEMESTRE ENERO A JUNIO																
SEMESTRE JUNIO A DICIEMBRE X AÑO: 2006																
3	4	5	6	PROYECTOS		AVANCE		4	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	Acciones Correctivas	ACTIVIDADES			6	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
				Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	% avance en el Tiempo				% avance del indicador del Proyecto	Justificación	Descripción			Fecha Inicial
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación					Fecha Final Meta								
<b>V. ANALISIS ECONÓMICO</b>																
3.4.1	Análisis y seguimiento a los indicadores de competitividad	01-Ene-06	31-Dic-06	(N° de Informesrealizados/ Total Programado)*100	50%	100%	100%	100%	29-Dic-06	NA	Realizar análisis y seguimiento de los indicadores de competitividad: FEM, IMD, TIC's, Libertad Económica y Doing Bussines; y un estudio sobre evolución y estado actual de la competitividad.	01-Ene-06	30-Dic-06	29-Dic-06	Se realizarón los siguientes análisis y seguimiento de los indicadores de competitividad: IMD, TIC's, Libertad Económica, FEM, Doing Bussines y un estudio sobre el estado actual de la competitividad.	
<b>VI. COMPETITIVIDAD TRANSVERSAL</b>																
3.1.2	Diagnóstico, elaboración y propuesta de seguimiento a la eliminación de barreras al comercio exterior.	01/07/2006	30/12/2006	(Cadenas productivas participantes al evento de prospectiva tecnológica/ cadenas productivas convocadas)*100 Total Convocadas	50%	100%	100%	70%	12-Oct-06	Se realizaron 3 acercamientos empresariales con un operador logísitco y una empresa experta en el tema logístico para analizar la problemática de las empresas PYMES.	NA	Capacitación en mejores prácticas de gestión logística	01-Jul-06	30-Dic-06	29-Dic-06	Se realizaron 3 acercamientos empresariales con un operador logísitco y una empresa experta en el tema logístico para analizar la problemática de las empresas PYMES.
								66%	29-Dic-06	Se realizaron dos talleres, uno portuario en la ciudad de Santa Marta (Sociedad Portuaria) y otro aeroportuario en el Aeropuerto Eldorado.	NA	Talleres de inspección simultánea en puertos marítimos, aéreos y pasos de frontera				Se realizaron dos talleres, uno portuario en la ciudad de Santa Marta (Sociedad Portuaria) y otro aeroportuario en el Aeropuerto Eldorado.

FORMATO No 2

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

SEMESTRE ENERO A JUNIO

JUNIO A DICIEMBRE

X

AÑO: 2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO			ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
3	4	5	6	7	8	9	4				6					
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	% avance en el Tiempo	% avance del indicador del Proyecto	Fecha Final Meta	Justificación	Acciones Correctivas	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha Final Actividad	JustificaciónActividades
	Articulación con entidades públicas, privadas y académicas para el planteamiento, priorización y	01-Ene-06							29/12/2006	Se expidió la política para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura, contenida en el documento Conpes 3410 del 20 de febrero de 2006. Se participó en las reuniones de seguimiento a los compromisos establecidos en dicho documento, reuniones coordinadas por el DNP:	NA	Establecer acciones de desarrollo económico y de competitividad para Buenaventura para la atracción de la inversión nacional y extranjera dentro del marco de la ley 963 del 2005 "contratos de estabilidad jurídica".	01-Feb-06	30-Dic-06	29-Dic-06	Se expidió la política para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura, contenida en el documento Conpes 3410 del 20 de febrero de 2006. Se participó en las reuniones de seguimiento a los compromisos establecidos en dicho documento, reuniones coordinadas por el DNP:
										Mincomercio entregó en comodato el lote de la antigua Zona Franca a la Alcaldía de Buenaventura para el desarrollo de actividades portuarias (Acta del 26 junio 2006) El Ministerio y Proexport han apoyado a la Alcaldía a promover el Centro de Actividades Económicas CAE.	NA	Apoyar las gestiones para la elaboración del contrato de comodato del terreno de la antigua Zona Franca de Buenaventura.	01-Feb-06	30-Dic-06	29-Dic-06	Mincomercio entregó en comodato el lote de la antigua Zona Franca a la Alcaldía de Buenaventura para el desarrollo de actividades portuarias (Acta del 26 junio 2006) El Ministerio y Proexport han apoyado a la Alcaldía a promover el Centro de Actividades Económicas CAE.
			01-Jul-06								Se realizó el Seminario Puertos y Logística en Buenaventura con la participación de 275 asistentes con el apoyo de la Alcaldía de Buenaventura, la Sociedad Portuaria y Cámara de Comercio de Cali. Se contó con un experto internacional en el tema.	N.A.	Apoyar las actividades logísticas tendientes al desarrollo del Centro de Actividades Económica Bueneventura CAEB.	01-Jul-06	30-Dic-06	29-Dic-06



FORMATO No 2

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

SEMESTRE ENERO A JUNIO

JUNIO A DICIEMBRE

X

AÑO: 2006

3	4	PROYECTOS				AVANCE		4	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	Acciones Correctivas	ACTIVIDADES			6	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
		5	6	7	Meta I Semestre	Meta II Semestre	8				9	Justificación	Descripción		
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador			% avance en el Tiempo	% avance del indicador del Proyecto	Fecha Final Meta						
3.5.1	priorización y desarrollo de proyectos que mejoren la competitividad en factores de carácter transversal que inciden en la competitividad del país	01-Ene-06	30-Dic-06	(N° de Actividades ejecutadas/Total Programadas)*100	50%	100%	100%	100%	29-Dic-06	NA	Seguimiento a los proyectos que se adelantan en desarrollo de programas transversales de apoyo a la competitividad: Transporte, Logística, Ciencia y Tecnología, Energía ( Alcohol Carburante) y Gas, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Internacionalización, así como norma de factura electrónica, Seminario de Logística y su decreto reglamentario de dicha actividad..	01-Ene-06	30-Dic-06	29-Dic-06	1. Se trabajó una propuesta de Modelo de Operación Portuaria en el seno de la Comisión Intersectorial Portuaria (Transporte y Logística). Y se precisaron 5 objetivos estratégicos en la marco del proyecto de Uso de Racional de Energía URE. *. Internacionalización: se hizo seguimiento a las recomendaciones del estudio PROEXPORT y Talleres en Puertos sobre implementación de la Inspección Simultánea, se rindió informe de estos a la Comisión Portuaria, se colaboró en la recopilación de necesidades de mejoramiento portuarias para unos Planes de Mejoramiento y Modernización de los Puertos y revisión de concesiones. Se llevaron a cabo los talleres en el puerto de Santa Marta (Sociedad Portuaria) y Aeropuerto Eldorado. 2. Factura Electrónica: se revisó el Decreto Reglamentario y la Propuesta Técnica con Certicámara. En TIC: se avanzó en el diseño del programa de adopción de TIC en PyMES y se desarrolló un seminario de sensibilización del tema en la ciudad de Manizales, con una asistencia promedio de 150 personas, con el apoyo de JICA y la administración pública local.

FORMATO No 2

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD																
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			JUNIO A DICIEMBRE			X			AÑO: 2006					
PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO			ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
3	4	5	6	7	8	9	4							6		
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	% avance en el Tiempo	% avance del Indicador del Proyecto	Fecha Final Meta	Justificación	Acciones Correctivas	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha Final Actividad	JustificaciónActividades
4.2.1	Asesoría para la consolidación de Clusters potenciales	01-Ene-06	30-Dic-06	(No. de regionales asesoradas/total programado)*100	50%	100%	100%	100%	29-Dic-06	Se realizaron los 12 talleres previstos de promoción y capacitación en asociatividad durante 2006, en Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, Pereira, Bogotá, Riohacha, Yopal, Montería. La Dirección realizó talleres para la promoción y desarrollo de una cultura de trabajo asociativo, fomento y aplicación de mecanismos de cooperación entre las empresas, a través de jornadas de trabajo que permitieron el intercambio, difusión de experiencias y desarrollo de proyectos específicos. Además, la Dirección hace parte del Comité Técnico del Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters: Con recursos del BID-FOMIN y Fomipyme, y en asocio con el Centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes, comenzó en el año 2006 este programa de cobertura nacional, con el fin de mejorar la competitividad de 12 clusters del país.	N.A.	Realizar talleres de capacitación en cadenas productivas de especial interés regional, tal como marmol en el Huila, Madera en el Santander y asesorar la consolidación de clúster's potenciales en otros regiones.	01-Ene-06	30-Dic-06	29-Dic-06	Se realizaron los 12 talleres previstos de promoción y capacitación en asociatividad durante 2006, en Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, Pereira, Bogotá, Riohacha, Yopal, Montería. La Dirección realizó talleres para la promoción y desarrollo de una cultura de trabajo asociativo, fomento y aplicación de mecanismos de cooperación entre las empresas, a través de jornadas de trabajo que permitieron el intercambio, difusión de experiencias y desarrollo de proyectos específicos. Además, la Dirección hace parte del Comité Técnico del Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters: Con recursos del BID-FOMIN y Fomipyme, y en asocio con el Centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes, comenzó en el año 2006 este programa de cobertura nacional, con el fin de mejorar la competitividad de 12 clusters del país.