

DEPENDENCIA: Dirección Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Fecha Cumplimiento

ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE ENTREGABLES PES

Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	Fecha Cumplimiento												Total	
		M 1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12		
Empresarios sensibilizados en formalización	Empresarios informales convocados				1	1		1		1	1	1		6	
	Jornadas de capacitación en temas relacionados con los beneficios de la formalización realizadas					1	1		1		1	1	1	6	
Empresas formalizadas	Empresas anclas y proveedoras a través de encadenamientos productivos formales intervenidas								1	1				2	
	Empresas proveedoras en formalización empresarial y mejoramiento productivo capacitadas										1			1	
	Sectores y departamentos para la intervención de la unidades productivas en la región identificados				1									1	
	Unidades productivas con el apoyo presupuestal de la Unión Europea para que aumenten su niveles de formalización y productividad											1		1	
Camaras de Comercio con Ventanilla Unica Empresarial Implementada	Prueba piloto de la ventanilla Unica en la Plataforma de la Camara de Comercio de Bogota realizada									1				1	
	Lanzamiento de la Ventanilla implementada										1			1	
	Ventanilla Unica incorporada en la Plataforma en dos Camaras de Comercio											1		1	
	Lanzamiento de la Ventanilla implementada en la otras dos Camara de Comercio.												1	1	
Visitas a la página "A lo bien!" registradas	Documento de seguimiento de las visitas registradas al programa "A lo bien" en la pagina web del MinCIT realizado								1	1	1	1	1	1	6

DEPENDENCIA: Dirección Micro, Pequeña y Mediana Empresa

		Fecha Cumplimiento													
ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES															
Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total	
Proyectos empresariales acompañados	Emprendedores y empresarios para identificar proyectos con potencial de crecimiento convocados								1					1	
	Emprendedores y/o empresarios identificados, a través de mentorías, asistencia técnica, aplicada al desarrollo de sus proyectos empresariales en alianza con las redes regionales de emprendimiento acompañados									1	1	1	1	4	
Aceleradoras participantes en la red de aceleradoras Alianza del Pacífico.	Proceso de postulación y selección para ser parte de la Red de Aceleradoras de Alianza del Pacífico ejecutado						1							1	
	Participación de las aceleradoras de Colombia en el proceso de creación y puesta en funcionamiento de la Red de Aceleradoras de Alianza Pacífico incentivada							1	1					2	
Empresas en etapa temprana con acompañamiento técnico para acceder a mercados de Alianza del Pacífico.	Jornadas de promoción de la red de aceleradoras de Alianza Pacífico, a empresas y emprendimientos en etapa temprana, de los países miembros, con potencial de exportación desarrolladas.								1					1	
	Documento de seguimiento al acompañamiento técnico por parte de las aceleradoras de la Red, a empresas y emprendimientos en etapa temprana con potencial de exportación, en su proceso de alistamiento para el acceso a los mercados potenciales de la Alianza Pacífico realizado												1	1	
Unidades de Negocio en proceso de creación a través de Microfranquicias	Terminos de referencia elaborados		1	1										2	
	Proceso de activación por demanda realizado				1	1								2	
	Procesos de sensibilización y socialización de la convocatoria a los beneficiarios finales, a través de la articulación institucional nacional y territorial realizado						1	1	1	1	1	1	1	7	
Familias apoyadas con microfranquicias a través de convocatorias	Documento sobre familias apoyadas con microfranquicias a través de convocatorias elaborado												1	1	
Nuevas empresas estructuradas como microfranquicias	Documento sobre nuevas empresas estructuradas con microfranquicias realizado												1	1	



DEPENDENCIA: Dirección Micro, Pequeña y Mediana Empresa

		Fecha Cumplimiento													
ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES															
Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M 1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12	Total	
Empresas fortalecidas en el marco del programa	Estudios previos realizados		1	1										2	
	Plan de trabajo con las fases y actividades a desarrollar dentro del convenio construido.				1									1	
	Documentos de seguimiento al Plan Operativo y demás actividades contempladas en el Convenio realizado					1	1	1	1	1	1	1		7	
Empresarios que logran un incremento en su productividad en más del 15%	Reporte de empresarios que aumentan su productividad en más del 15% elaborado												1	1	
Unidades de Pequeños productores fortalecidas	Terminos de referencia elaborado		1											1	
	Procesos de activación de demanda de los proponentes calificados para la convocatoria realizado			1	1									2	
	Proceso de sensibilización y socialización de la convocatoria a los beneficiarios finales, a través de la articulación institucional nacional y territorial realizado					1								1	
	Documentos de seguimiento a la ejecución de las convocatorias realizado						1	1	1	1	1	1	1	7	
Empresas asociativas que incrementan su productividad en mas de un 15%	Documento de reporte de empresas asociativas que incrementan su productividad en más de un 15%, en el marco de la convocatorias de agricultura familiar y fortalecen sus circuitos cortos de comercialización en apoyo transversal a la Estrategia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN, elaborado												1	1	
Emprendimientos urbanos apoyados	Documento del número de emprendimientos urbanos apoyados en el marco de la convocatoria de agricultrua familiar realizado												1	1	
Procesos productivos fortalecidas a partir de la implementación del Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para las comunidades indígenas de Colombia	Estudios previos realizados		1	1										2	
	Plan de trabajo con las fases y actividades a desarrollar dentro del convenio construidos				1									1	
	Documentos de seguimiento al Plan Operativo y demás actividades contempladas en el Convenio realizado						1	1	1	1	1	1		6	

DEPENDENCIA: Dirección Micro, Pequeña y Mediana Empresa

		Fecha Cumplimiento												
ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE ENTREGABLES PES														
Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
Centros de Desarrollo empresarial operando	Reportes a través de la plataforma Neoserra de los centros que estan operando elaborado	1		1	1	1	1	1	1	1	1			9
	Documentos con los resultados de la gestión realizada por los Centros de Desarrollo Empresarial que estan operando realizado			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Empresas/emprendedores atendidos en los centro de desarrollo empresarial	Reportes a través de la plataforma Neoserra sobre las empresas/emprendedores atendidas en los Centros de Desarrollo Empresarial realizado			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Nuevas empresas creadas	Reportes a través de la plataforma Neoserra de las empresas creadas con el apoyo de los Centros de Desarrollo Empresarial realizado										1	1	1	3
Mipymes fortalecidas para el acceso a nuevos mercados	Documento de las mipymes fortalecidas para el acceso a nuevos mercados realizado												1	1
Empresas apoyadas y asistidas	Documento de las empresas apoyadas y asistidas realizado												1	1
Eventos de emparejamiento realizados	Documento de los eventos de emparejamiento realizado												1	1
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12	Total
	Reuniones trimestrales de los Consejos Superiores de Mipyme realizadas			1			1			1			1	4

Versión ()

Firma del Responsable:

Nombre: Sandra Gisela Acero Walteros

Cargo: Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa

