

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DESPACHO NEGOCIADOR INTERNACIONAL TLC

SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO

1

JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO

2006

PROYECTOS 7							AVANCE 8		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 10		ACCIONES REACTIVAS 5	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 6	
3 CODIGO	4 Nombre	5 Fecha Inicial	6 Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	2 Porcentaje de avance en el Tiempo	3 Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	4 Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR 1A																
1.2.3	Negociación y seguimiento del Tratado de Libre comercio de Colombia con Estados Unidos, en coordinación con los demás países andinos.	Ene-06	Dic-06	(Número de Capítulos Revisados/ Número de capítulos acordados) *100	-	100%	100%	100%	22 de noviembre	El 22 de Noviembre se firmo el TLC con los Estados Unidos una vez finalizó la revisión jurídica de los textos de la negociación. Así mismo el 30 de noviembre se radicó en el Congreso Colombiano el tratado para ser estudiado y aprobado por el Congreso Colombiano.						
											1. Negociación	Ene-06	Abr-06	28 de febrero	El 28 de febrero finalizó el proceso de negociación del TLC con los Estados Unidos, después de 22 meses y 14 Rondas de Negociación.	
											2. Preparación de documentos finales para presentación ante Congreso de la República y Corte Constitucional	Abr-06	Oct-06	30 de Noviembre	Dado que el TLC se firmó solo hasta el 22 de noviembre una vez se cumplió el termino legal para la revisión jurídica de los textos negociados el TLC fue presentado al Congreso Colombiano para su revisión y aprobación el 30 de noviembre.	
											3. Presentación y Trámite del TLC ante el Congreso de la república	Abr-06	Oct-06	30 de Noviembre	Una vez firmado el TLC el 22 de Noviembre el TLC fue presentado el 30 de Noviembre en el Congreso Colombiano para que inicie su trámite de aprobación.	
											4. Socialización del TLC con sociedad civil	Ene-06	Oct-06	29 de Diciembre	El proceso de difusión de los resultados de la negociación del TLC con la sociedad civil se desarrolló activamente durante todo el año se realizaron actividades con empresarios, estudiantes y periodistas (Entre otros). Así mismo se desarrollaron Foros de Agenda Interna en todo el país mostrándole a cada departamento sus potencialidades para competir y aprovechar el TLC.	

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DESPACHO NEGOCIADOR INTERNACIONAL TLC

SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO

1

JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO

2006

PROYECTOS 7							AVANCE 8		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 10		ACCIONES RELEVANTES 5	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 6	
3 CODIGO	4 Nombre	5 Fecha Inicial	6 Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	2 Porcentaje de avance en el Tiempo	3 Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	4 Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 1C																
5	Rediseños Organizacionales: Construcción Archivo Negociaciones TLC	Ene-06	Dic-06	Número de documentos analizados/ Número total de documentos existentes	50%	100%	100%	100%	29 de Diciembre	Se cumplió en un 100%, por cuanto todos los documentos recibidos en el Despacho del Jefe Negociador del TLC se analizaron y distribuyeron entre sus integrantes	Construcción del Índice General de documentos	Ene-06	Jun-06	May-30	Los responsables de cada una de las mesas de negociación entregaron sus documentos en medio magnético y físicos a los consultores encargados de elaborar el archivo del TLC, con el fin de identificar la clase de documentos que existen y así poder elaborar el índice general y consolidar el archivo completo.	
											Montaje del Archivo centralizado	Feb-06	Oct-06	Ago-30	Una vez los consultores encargados de elaborar el archivo central del TLC recibieron todos los documentos de cada una de las mesas de negociación, se procedió a publicar la herramienta en Internet para que pueda ser consultada por todos los ciudadanos en la página Web del TLC, www.tlc.gov.co.	
	Rediseños Organizacionales: Apoyo en la construcción bitácora del proceso de negociación y aprobación del tratado.	Ene-06	Dic-06	Número de Bitácoras construidas sobre el proceso de negociación del TLC con Estados Unidos	-	1	100%	100%	29 de diciembre	Se recopiló toda la información sobre reuniones, asistencia a eventos y presentaciones, relacionadas con los procesos de negociación del TLC.	Recopilación de información sobre reuniones, asistencia a eventos y presentaciones relativas al TLC	Ene-06	Dic-06	Dic-29	Se recopiló toda la información de todas las reuniones, eventos y presentaciones a las cuales asistió el equipo negociador.	