

DEPENDENCIA: OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Fecha Cumplimiento Entregable

ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES

Entregable - Plan Estratégico	Actividad - Gestión	Fecha Cumplimiento Entregable												Total	
		M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12		
Documento técnico con el alcance, requerimientos, limitaciones y expectativas definidos para del proyecto CIT VIRTUAL entregado	Resultados del ejercicio de Arquitectura sectorial socializadas			1											1
	Objetivo, alcance y limitaciones del proyecto definidos					1									1
	Catálogo de servicios del sector con los insumos existentes consolidado.						1								1
Plan de trabajo del Proyecto CIT VIRTUAL entregado	Documento técnico y ajustes realizado								1						1
	Plan de trabajo de proyecto elaborado											1			1
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total	
	Documento del Modelamiento de la entidad certificadora cerrada, elaborado						1			1			1	3	
	Modelamiento del proceso de gestión de protección de datos personales estructurado											1		1	
	Implementación conjunta con la OAPS del modelo del seguridad y Privacidad de la información realizada						1						1	2	
	Actividades de seguridad digital sectoriales efectuadas						1						1	2	
	Servicios en la nube para el sitio WEB del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y migración de sitios web, gestionado											1		1	
	Aplicaciones de apoyo mejoradas y documentadas					2						3		5	
	Arquitectura empresarial para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, implementada							1						1	
	Puesta en producción y soporte a los nuevos cambios del sistema de Gestión Documental					1								1	
	Arquitectura tecnológica (Hardware y Software) actualizada											1		1	
	Plan estratégico de Tecnología de la Información estructurado y aplicativo de seguimiento al PETI			1										1	
	Módulos de la ventanilla única de Comercio Exterior versión 2.0 implementado							1						1	

Versión ()

Firma del Responsable:

Nombre: Edgar Carrillo Montoya

Cargo: Jefe Oficina Sistemas de Información