

Seguimiento Institucional Comité Internacionalización de la Economía 2011 Q3

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado			Justificación ajustes y/o modificaciones	
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	11	1. TLC con Corea del Sur	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa				x				Los temas pendientes no permiten cumplir el compromiso de tener el Acuerdo concluido y rubricado para Q4. Se solicita trasladar a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.	
						Q2 de 2012							
		2. TLC con Panamá	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa					x				Panamá no ha enviado comentarios a los puntos pendientes del Acuerdo en materia de Cooperación Aduanera. Así las cosas, no es posible concluir y rubricar el TLC. Se solicita trasladar a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.
						Q2 de 2012							
		3. TLC con Turquía	Marco de negociación	Javier Gamboa		x							Teniendo en cuenta el estado de las negociaciones con Turquía y de acuerdo con lo acordado en el comité Q1, es necesario incluir dos entregables en la iniciativa 3. TLC con Turquía: II y III Ronda Q3 La inclusión fue aprobado en el Comité de seguimiento Q1 por el Sr Viceministro
			II Ronda	Javier Gamboa				x					
			III Ronda	Javier Gamboa				x					
		4. TLC con país a definir	Marco de negociación	Javier Gamboa					x				Se adelantan acercamientos con un par de países incluidos en la agenda del CSCE, con posibilidades de iniciar negociaciones en primer trimestre de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.
						Q1 de 2012							
		5. Profundización Triángulo Norte	Protocolo del programa de liberación rubricado	Juan C. Sarmiento						x			Teniendo en cuenta que no ha sido posible definir una fecha para que sesionen los Comités de Acceso a Mercados; se solicita que el cumplimiento de la suscripción de la profundización del Tratado se traslade al Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.
						Q2 de 2012							
		6. Mecanismo de integración con Venezuela	Instrumento de integración	Juan C. Sarmiento				x					
								x					
				Q1 de 2012							El poco interés demostrado por Venezuela para avanzar en el tema, llevan a solicitar el traslado de este entregable para Q1 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.		

Seguimiento Institucional Comité Internacionalización de la Economía 2011 Q3

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado			Justificación ajustes y/o modificaciones	
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
6. Acompañar y apoyar la Inversión de colombianos en el exterior	50%	1. Inicio y desarrollo del estudio de diagnóstico	Primer borrador del estudio	Liliana Ariza (E), María Cecilia Obando		x						Si bien se ha avanzado en el estudio preliminar, la preparación y aprobación de un documento de política por parte del CONPES en el Q4 resulta poco posible. Además de las dificultades propias de la agenda del DNP, se requiere concertación al interior del gobierno con autoridades competentes. Este proceso puede ser dispendioso y tomar más tiempo del previsto. Se solicita cambiar el nombre del entregable por "Borrador del CONPES" para Q4. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.	
			Conpes	Liliana Ariza (E), María Cecilia Obando				x					
							Q2 de 2012						
			Borrador del CONPES	Liliana Ariza (E)				x				Cambiar el nombre del entregable por "Borrador del CONPES" para Q4. Solicitud de ajuste aprobado en Comité Ampliado Q2 el 6 de septiembre por el Sr Ministro.	
7. Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE	50%	1. Ingreso comité de inversión	Instrumento de adhesión a la declaración de la OCDE	Liliana Ariza (E)			x						
		2. Evento OCDE: segunda reunión iniciativa para América Latina y el Caribe	Evento	Liliana Ariza (E)		x							Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q1 por el Sr. Ministro. Se traslada de Q2 a Q3. La segunda reunión de la iniciativa para América y el Caribe: por requerimiento de la OCDE se reprograma para 7 y 8 de julio. El cambio fue aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr Ministro

Seguimiento Institucional Comité Internacionalización de la Economía 2011 Q3

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado			Justificación ajustes y/o modificaciones
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
8. Fortalecer la participación en APEC, Arco y foros de Asia - Pacífico	20	1. Acercamiento APEC	Informe de visitas y de participación en grupos de trabajo (acumulado)	Juan Carlos Cadena								
			2		x							
			8			x						
			14				x					
	20				x							
30%	2. Acuerdos ministeriales en materia de convergencia	Acuerdos parciales	Juan C. Sarmiento				x					
50%	3. Plan de trabajo con Arco - Asia	Plan de Trabajo	Juan C. Sarmiento y Juan C. Cadena				x					
9. Impulsar las exportaciones de servicios	50%	1. Documento de política	Foro de servicios	Liliana Ariza (E), María C. Obando			x					
			Borrador del documento de política	Liliana Ariza (E), María C. Obando				x				
	25%	2. Sistema estadístico	Definición de instrumento de operaciones de comercio exterior de servicios	Liliana Ariza (E)				x				
			Creación de registro/declaración de exportación de servicios	Liliana Ariza (E)				x				
			Suscripción convenio comité interinstitucional de estadísticas de servicios con el DANE	Liliana Ariza (E)		x						
		Expedición boletín del DANE	Liliana Ariza (E)				x					
10. Profundizar la facilitación del comercio	25%	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	Documento de diagnóstico de los sistemas de gestión del riesgo de las entidades VUCE	Luis F. Fuentes			x					
			Documento de política de gestión de riesgo y hoja de ruta	Luis F. Fuentes				x				
			2. Mejoramiento de sistema de inspección para el comercio exterior	Informes de avance	Luis F. Fuentes		x		x			
			3. Política de transporte para el comercio exterior	Documento para el CSCE	Luis F. Fuentes y Asesores del CSCE				x			
		4. Política arancelaria	Informes monitoreo de efectos sobre el comercio internacional	Asesores CSCE		x	x	x				

Seguimiento Institucional Comité Internacionalización de la Economía 2011 Q3

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado			Justificación ajustes y/o modificaciones	
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
11. Fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de acuerdos comerciales, de inversión, propiedad intelectual y los mecanismos de defensa comercial.	25%	1. Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional para la atención de controversias relativas a la inversión extranjera	Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional	Liliana Ariza (E)		x							
		2. Programas de capacitación a entidades y agentes del Estado	Seminarios	Liliana Ariza (E)			x	x					
	25%	1. Preparación y presentación a la CPI (Comisión Interinstitucional de Propiedad Itelectual) documentos de política en materia de piratería de internet, indicaciones geográficas y protección a la biodiversidad	Documento de política	Liliana Ariza (E)					x				
		2. Programa de capacitación y difusión regional para fortalecer las industrias creativas y utilización de signos distintivos	Talleres regionales	Liliana Ariza (E)			x	x					
	25%	1. Diseño del sistema de seguimiento y monitoreo	Documento del diseño del sistema	Nicolas Torres					x				El retraso en el proceso de licitación conlleva al retraso en la celebración del contrato para elaborar el documento, lo que no permite cumplir con la meta establecida. Se solicita trasladar el entregable a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.
		2. Programa de mejoramiento y capacitación en solución de controversias	2 seminarios	Nicolas Torres		x			x				
		3. Aplicativo mecanismos de solución de controversias	Funcionamiento del aplicativo	Nicolas Torres		x							
	1	1. Aplicativo en web para la recepción, almacenamiento y consulta de investigaciones de defensa comercial en Colombia	Aplicativo - Informe de avance	Luis F. Fuentes		x			x				
		2. Documentar y mantener actualizada en la Web las investigaciones en el exterior en materia de defensa comercial contra los productores colombianos.	Inventario y Plan de Trabajo. Informes de avances trimestrales	Luis Fernando Fuentes	x								
	12. Monitoreo de indicadores de referencia de exportaciones e inversión extranjera directa	42.200	Estrategias del 1 al 11										
17.000		Estrategias del 1 al 11	1 Informes mensuales que se reportan cada trimestre	Oficina de Estudios Económicos	x	x	x	x					
15.300		Estrategias del 1 al 12											
4.700		Estrategias del 1 al 11											
9.700		Estrategias del 1 al 11	1 informe trimestral	Oficina de Estudios Económicos	x	x	x	x					