

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE PLANEACION SECTORIAL

SEMES ENERO A JUNIO AÑO 2007
 TRF JULIO A DICIEMBRE x | AÑO

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I semestre	Meta II semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
1	Desarrollo del Talento Humano Estatal. Divulgar propuesta metodológica de selección para funcionarios a acceder a entrenamiento brindado por los Organismos Internacionales de Cooperación Técnica.	Abril	Noviembre	Documento	-	1	50%	50%		Aprovechando las reuniones que la Oficina de Planeación Sectorial ha realizado con las diferentes dependencias de la entidad, para dar a conocer más en detalle el proceso de Planeación Estratégica del Sector, las área efectuaron sugerencias para ser consideradas en la selección de los funcionarios que aplicarían a seminarios, cursos y talleres brindados por los Organismos Internacionales, razón por la cual se decidió revisar y ajustar los factores o criterios de selección que se tenían previstos. En este momento la propuesta esta desarrollada y esta siendo revisada por la Oficina de Planeación Sectorial para formalizar el proceso mediante resolución interna.		Elaboración de metodología para la selección de funcionarios para participar en las convocatorias realizadas por los Organismo Internacionales	Abril	Noviembre		Aprovechando las reuniones que la Oficina de Planeación Sectorial ha realizado con las diferentes dependencias de la entidad, para dar a conocer más en detalle el proceso de Planeación Estratégica del Sector, las área efectuaron sugerencias para ser consideradas en la selección de los funcionarios que aplicarían a seminarios, cursos y talleres brindados por los Organismos Internacionales, razón por la cual se decidió revisar y ajustar los factores o criterios de selección que se tenían previstos. En este momento la propuesta esta desarrollada y esta siendo revisada por la Oficina de Planeación Sectorial para formalizar el proceso mediante resolución interna.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE PLANEACION SECTORIAL

SEMES ENERO A JUNIO AÑO 2007
 TRES JULIO A DICIEMBRE x AÑO

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I semestre	Meta II semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
3	Democratización de la Administración Pública. Actualizar la información en el Sistema Único de Trámites -SUIT	Abril	Noviembre	Informe	-	1	50%	50%		Se registro por parte de la Oficina de Planeación Sectorial y el Grupo de Atención al Ciudadano, por primera vez el trámite "Solicitud de Investigación para aplicación de Derechos Antidumping", utilizando la metodología exigida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y su publicación en el portal del Estado Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co , sitio virtual donde se puede verificar esta información. Por parte de la Oficina de Planeación Sectorial y el Grupo de Atención al Ciudadano, se consolidó y se actualizó en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, las estadísticas de las vigencias 2005-2006 de cada uno de los 27 trámites a cargo del Ministerio, detallando aspectos tales como: requerimientos atendidos, costo unitario del trámite y número de funcionarios directamente involucrados a la actividad. Una vez realizada esta actividad, se informó al Departamento Administrativo de la Función Pública, para que procediera a la publicación de los 27 trámites en el portal del Estado Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co , sitio virtual donde se puede verificar esta información. Se coordinó con las entidades del sector la programación de trámites a racionalizar durante el período 2007-2011.	Actualizar las hojas de vida de los trámites para su publicación en el Portal del Estado Colombiano	Abril	Noviembre		Se registro por parte de la Oficina de Planeación Sectorial y el Grupo de Atención al Ciudadano, por primera vez el trámite "Solicitud de Investigación para aplicación de Derechos Antidumping", utilizando la metodología exigida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y su publicación en el portal del Estado Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co , sitio virtual donde se puede verificar esta información. Por parte de la Oficina de Planeación Sectorial y el Grupo de Atención al Ciudadano, se consolidó y se actualizó en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, las estadísticas de las vigencias 2005-2006 de cada uno de los 27 trámites a cargo del Ministerio, detallando aspectos tales como: requerimientos atendidos, costo unitario del trámite y número de funcionarios directamente involucrados a la actividad. Una vez realizada esta actividad, se informó al Departamento Administrativo de la Función Pública, para que procediera a la publicación de los 27 trámites en el portal del Estado Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co , sitio virtual donde se puede verificar esta información. Se coordinó con las entidades del sector la programación de trámites a racionalizar durante el período 2007-2011.	
3	Democratización de la Administración Pública. Validación de los Indicadores de los Sistemas de Información	Abril	Diciembre	Documento	-	1	50%	50%		Dado que este tema hace parte de los compromisos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dentro del Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, se hace necesario unificar la fecha de finalización la cual es el 31 de diciembre de 2007 y no el 30 de julio de 2007, como aparece en el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo. Por otra parte para unificar criterios entorno a los indicadores del sistema de información, se efectuó una reunión entre la Oficina de Planeación Sectorial y la Oficina de Control Interno, donde se acordó solicitar una reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública para definir las acciones a seguir por parte del Ministerio para dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley 489 de 1998 en materia de sistemas de información. Esta reunión se realizará el próximo 19 de julio de 2007.	Coordinación para la implementación del Sistema de Información del Ministerio y del Sector de Comercio, Industria y Turismo	Abril	Diciembre		Dado que este tema hace parte de los compromisos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dentro del Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, se hace necesario unificar la fecha de finalización la cual es el 31 de diciembre de 2007 y no el 30 de julio de 2007, como aparece en el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo. Por otra parte para unificar criterios entorno a los indicadores del sistema de información, se efectuó una reunión entre la Oficina de Planeación Sectorial y la Oficina de Control Interno, donde se acordó solicitar una reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública para definir las acciones a seguir por parte del Ministerio para dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley 489 de 1998 en materia de sistemas de información. Esta reunión se realizará el próximo 19 de julio de 2007.	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE PLANEACION SECTORIAL

SEMESTRE
TRIMESTRE
ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO
AÑO

2007

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO			ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I semestre	Meta II semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
5	Rediseños organizacionales Programa de renovación del Estado en las entidades que no han sido objeto de reestructuración, de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación.	Abril	Noviembre	Informe de avance de los procesos de Reestructuración	-	1	50%	50%		Con el fin de acordar los lineamientos que debe tener en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para presentar el Estudio Técnico a las entidades competentes, se realizó una reunión el 25 de abril de 2007, con participación del Superintendente de Industria y Comercio, el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Jefe de Planeación Sectorial, entre otros, donde se aclararon inquietudes respecto de la creación o supresión de unas dependencias. Por parte de esta Oficina se revisó el estudio técnico presentado por la Superintendencia de Industria y Comercio y se remitieron las observaciones pertinentes, mediante oficio No. OPS-155-07, documento que fue remitido oportunamente a la Secretaría General del Ministerio como Gerente de Rediseño, para que se tuvieran en cuenta las recomendaciones efectuadas por esta Oficina.	Consolidación y/o revisión de los estudios técnicos que sustenten modificación de la estructura del Ministerio o de las entidades adscritas y vinculadas	Abril	Noviembre		Con el fin de acordar los lineamientos que debe tener en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para presentar el Estudio Técnico a las entidades competentes, se realizó una reunión el 25 de abril de 2007, con participación del Superintendente de Industria y Comercio, el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Jefe de Planeación Sectorial, entre otros, donde se aclararon inquietudes respecto de la creación o supresión de unas dependencias. Por parte de esta Oficina se revisó el estudio técnico presentado por la Superintendencia de Industria y Comercio y se remitieron las observaciones pertinentes, mediante oficio No. OPS-155-07, documento que fue remitido oportunamente a la Secretaría General del Ministerio como Gerente de Rediseño, para que se tuvieran en cuenta las recomendaciones efectuadas por esta Oficina.	