

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DEPENDENCIA: GRUPO ADMINISTRATIVA
SEMESTRE ENERO A JUNIO X
JULIO A DICIEMBRE

AÑO 2006
AÑO 2006

| CODIGO | PROYECTOS | | | | | SEGUIMIENTO DEL PROYECTO | | AVANCE | | ACCIONES CORRECTIVAS | ACTIVIDADES | | | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES | |
|--|---|---------------|-------------------|--|------|--------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|---------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Nombre | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Indicador | Meta | Gestión | Justificación | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO | | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Gestión | Justificación |
| PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | REDISEÑOS ORGANIZACIONALES PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL: "ADELANTAR UN PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL" | MARZO | DICIEMBRE | ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS | | EN CURSO | TODOS LOS ARCHIVOS RECIBIDOS SE ENCUENTRAN EN EL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE ARCHIVO DEL MINISTERIO. ALGUNAS DE LAS DEPENDENCIAS NO HAN ENTREGADO LOS ARCHIVOS, EN RAZÓN DE QUE LOS DOCUMENTOS DISPONIBLES EN ELLAS AÚN SON DE CONSULTA. | 40% | 50,0% | REITERAR ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE CAPACITACION | RECEPCION DE ARCHIVOS DE GESTION DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO | MARZO | DICIEMBRE | EN CURSO | SE RECIBIERON LOS ARCHIVOS DE GESTION DE 12 DEPENDENCIAS |
| | | | | | | | | | | | REALIZACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION | MAYO | DICIEMBRE | EN CURSO | SE LLEVARON A CABO DOS JORNADAS DE CAPACITACION |
| 3 | REDISEÑOS ORGANIZACIONALES PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL: "DIVULGACION DE LA RESOLUCION DE APLICACIÓN DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y DEL MANUAL DE MANEJO DOCUMENTAL" | FEBRERO | JUNIO | NUMERO DE DEPENDENCIAS | 47 | FINALIZADA | SE EFECTUO LA DIVULGACION DE LAS RESOLUCIONES 2794 Y 2795 DE 2005. | 100% | 100% | | | FEBRERO | JUNIO | FINALIZADA | EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN REFERENTES AL MANEJO DE ARCHIVOS, SE DIO A CONOCER EL CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES 2794 POR LA CUAL SE ORDENA LA APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y 2795 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE MANEJO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO. IGUALMENTE SE EFECTUÓ SU DIFUSIÓN A TODO EL MINISTERIO VÍA CORREO ELECTRÓNICO. |

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DEPENDENCIA: GRUPO ADMINISTRATIVA
SEMESTRE ENERO A JUNIO X
JULIO A DICIEMBRE

AÑO 2006
AÑO 2006

| CODIGO | PROYECTOS | | | | SEGUIMIENTO DEL PROYECTO | | AVANCE | | ACCIONES CORRECTIVAS | ACTIVIDADES | | | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES | | |
|--------|--|---------------|-------------------|---|--------------------------|------------|--|--------------------------------|----------------------|--|---|---------------|----------------------------|------------|---|
| | Nombre | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Indicador | Meta | Gestión | Justificación | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | | PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Gestión | Justificación |
| 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA: DIVULGACION A VEEDURIAS DE PROCESOS DE CONTRATACION | JUNIO | AGOSTO | NUMERO DE PROCESOS DE LOS CUALES SE INFORMARA | 4 | FINALIZADA | SE REMITIO INFORMACION A VEEDURIAS ACERCA DE LA INICIACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES | 100% | 100% | | SE ENVIARON COMUNICACIONES A LA RED DE VEEDURIAS CIUDADANAS PARA QUE POR SU INTERMEDIO SE INFORMARA A LAS DEMAS VEEDURIAS ACERCA DE LA INICIACION DE PROCESOS DE LICITACIONES | JUNIO | JUNIO | FINALIZADA | SE INFORMO ACERCA DE LA REALIZACION DE CUATRO PROCESOS LICITATORIOS |
| 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (SPI) | ENERO | DICIEMBRE | NUMERO DE ACTUALIZACIONES EFECTUADAS | 4 | EN CURSO | SE EFECTUO ACTUALIZACION DE LA FICHA BPIN | 50% | 25% | SE ESTA GESTIONANDO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA. UNA VEZ SE DEFINAN LAS CONDICIONES DEL PROCESO SE EFECTUARA LA ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE | SE SOLICITO LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION ANTE EL DNP. | ENERO | DICIEMBRE | EN CURSO | SE ESTA GESTIONANDO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA |