

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES

SEMESTRE ENERO A JUNIO **X**
 ① JULIO A DICIEMBRE

AÑO **2006**
 AÑO

AREAS INVOLUCRADAS	PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO AL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS ⑤	ACTIVIDADES			⑥ SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO ③	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO ④	Fecha de Culminación de la meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha Terminación	Justificación
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES Y OFICINA JURIDICA 1,2,3	Negociación y seguimiento del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos en coordinación con los demás países andinos. "Apoyar la elaboración de la exposición de motivos del proyecto de Ley sobre ratificación del TLC" (proyecto sujeto a firma del TLC)	Octubre	Diciembre	A Diciembre de 2006 Proyecto de Ley listo para radicarse ante el Congreso	-	1	100%	100%	Noviembre 30 de 2006	A 30 de noviembre de 2006, se radico 1 Proyecto de ley número 178 radicado ante el Congreso, con exposición de motivos, por medio del cual se aprueba el acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.	Elaboración de propuesta de exposición de motivos del Proyecto de Ley sobre ratificación del TLC	Octubre	Diciembre	Noviembre 30 de 2006	A 30 de noviembre de 2006, se radico 1 Proyecto de ley número 178 radicado ante el Congreso, con exposición de motivos, por medio del cual se aprueba el acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.	
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES Y OFICINA JURIDICA 1,2,3	Negociación y seguimineto del Tratado de Libre comercio de Colombia con los Estados Unidos, en coordinación con los demás Países Andinos."Apoyo a nivel interno en la defensa jurídica del TLC"	Enero	Diciembre	(No. de demandas y acciones atendidas con apoyo de la OALI a nivel nacional / No. De demandas y acciones interpuestas a nivel nacional contra el TLC) x (tiempo ejecutado / tiempo programado)	50%	100%	100%	100%	Diciembre	De los 17 Procesos atendidos oportunamente a nivel nacional por la Oficina Jurídica con apoyo de la OALI/ 17 Procesos interpuestos a nivel nacional en contra del TLC	Brindar apoyo jurídico en la contestación de demandas y demás acciones legales que se susciten con ocasión del TLC	Enero	Diciembre	Diciembre	La Oficina contestó Demanda; Recoleccion Pruebas, solicitud de práctica de pruebas, entre otras y sirvió de apoyo a la Oficina Jurídica: 2006-0595 2005-02809 2005-1870 2005-01961 2005-01665 2005-01768 2005-1725 2005-1779 2005-2564 2003-00136 2004-00402 AT-2006-0196301 Acción de Inconstitucionalidad en los expedientes: D-6422, D-6423, D-6424, D-6425 D-6434	

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES

SEMESTRE ENERO A JUNIO

X

AÑO 2006

1 JULIO A DICIEMBRE

AÑO

AREAS INVOLUCRADAS	PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO AL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			6 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	3 PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	4 PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO	Fecha de Culminación de la meta	Justificación		5	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha Terminación	Justificación

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES

SEMESTRE ENERO A JUNIO X AÑO 2006
 ① JULIO A DICIEMBRE AÑO

AREAS INVOLUCRADAS	PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO AL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS ⑤	ACTIVIDADES			⑥ SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO ③	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO ④	Fecha de Culminación de la meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha Terminación	Justificación
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
Oficina de Asuntos Legales Internacionales, Oficina de Sistemas de Información	"Rediseños Organizacionales" Implementar control automático para cómputo de términos.	Febrero	Agosto	Nº mensual de solicitudes controladas y atendidas con el aplicativo implementado en OALI/ Nº mensual de solicitudes pendientes de respuesta	85%	100%	100%	100%	28 de septiembre	Una vez implementado el sistema se ha controlaron 6 solicitudes de petición, los cuales fueron atendidos oportunamente. A 30 de agosto de 2006, el aplicativo de control de términos para derechos de petición radicados ante la OALI, en funcionamiento. Para lo cual se elabora el aplicativo. 2. Solicitud de equipos y área de trabajo 3. Requerimiento avances del aplicativo 4. Solicitud información estado del aplicativo 5. Suministro de información para implementación del aplicativo 6. Aplicativo en funcionamiento 7. Reporte de funcionamiento del Aplicativo a la Oficina de Control Interno	Poner en marcha un control que contable los términos de respuesta que deben emplear los abogados de AOLI en atender los requerimientos asignados	Febrero	Agosto	1. Febrero 15 de 2006 2. Febrero 28 de 2006 3. Abril 27 de 2006 4. 19 de mayo de 2006 5. Junio 29 de 2006 6. Agosto de 2006 7. Septiembre 28 de 2006	A 30 de agosto de 2006, el aplicativo de control de términos para derechos de petición radicados ante la OALI, en funcionamiento. Para lo cual se elabora el aplicativo. 1. Memo solicitud elaboración de aplicativo 2. Solicitud de equipos y área de trabajo 3. Requerimiento avances del aplicativo 4. Solicitud información estado del aplicativo 5. Suministro de información para implementación del aplicativo 6. Aplicativo en funcionamiento 7. Reporte de funcionamiento del Aplicativo a la Oficina de Control Interno	