

PLAN INSTITUCIONAL 2011

Seguimiento Q4 Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL:					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual				
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia		
1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	11	1. TLC con Corea del Sur	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa				x				Gris	Los temas pendientes no permiten cumplir el compromiso de tener el Acuerdo concluido y rubricado para Q4. Se solicita trasladar a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.					
		2. TLC con Panamá	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa					x				Gris	Panamá no ha enviado comentarios a los puntos pendientes del Acuerdo en materia de Cooperación Aduanera. Así las cosas, no es posible concluir y rubricar el TLC. Se solicita trasladar a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.				
		3. TLC con Turquía	Marco de negociación	Javier Gamboa		x							100%	Teniendo en cuenta el estado de las negociaciones con Turquía y de acuerdo con lo acordado en el comité Q1, es necesario incluir dos entregables en la iniciativa 3. TLC con Turquía: II y III Ronda Q3 La inclusión fue aprobado en el Comité de seguimiento Q1 por el Sr. Viceministro	100%	100%		
			II Ronda	Javier Gamboa			x						100%		100%			
			III Ronda	Javier Gamboa			x						100%		100%			
		4. TLC con país a definir	Marco de negociación	Javier Gamboa										Gris	Se adelantan acercamientos con un par de países incluidos en la agenda del CSCE, con posibilidades de iniciar negociaciones en primer trimestre de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.			
5. Profundización Triángulo Norte	Protocolo del programa de liberación rubricado	Juan C. Sarmiento											Gris	Teniendo en cuenta que no ha sido posible definir una fecha para que sesionen los Comités de Acceso a Mercados; se solicita que el cumplimiento de la suscripción de la profundización del Tratado se traslade al Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.				
6. Mecanismo de integración con Venezuela	Instrumento de integración	Juan C. Sarmiento											Gris	Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q1 por el Sr. Ministro. Se traslada de Q2 a Q3.				
														El poco interés demostrado por Venezuela para avanzar en el tema, llevan a solicitar el traslado de este entregable para Q1 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.			100%	
7. Memorandos de entendimiento de comercio e inversión con países identificados	2 textos de memorandos de entendimiento	Juan Carlos Cadena, Adriana Vargas, Nicolás Torres												Las gestiones realizadas oficialmente ante las autoridades de eventuales socios no tuvieron respuesta favorable, evidenciándose poco interés en negociar este tipo de instrumentos. Por tal motivo, se solicita retirar estos entregables. Se decide reemplazar este entregable (Memorando de entendimiento) por un Plan de Actividades amplio con algunos países de Asia, para adelantar de manera conjunta con Proexport. Fecha de realización Q4. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.				
7. Plan de actividades con algunos países de Asia	Plan de actividades	Maria C. Obando - PxP						x					100%		100%			
8. Acuerdo de servicios con Mercosur	Acuerdo de servicios con Mercosur cerrado	Adriana Vargas											Gris	Trasladar a Q4 para tener espacio para continuar haciendo gestiones ante MERCOSUR. Solicitud de ajuste aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr. Ministro.				
														Se recomienda aprovechar la reunión de coordinación de CAN con Uruguay (Presidente Protémore de MERCOSUR) en Montevideo para reiterar importancia de cerrar el acuerdo. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre. Posibilidades muy limitadas de superar el diseño con Brasil, llevan a plantear el retiro del entregable. El Acuerdo se encuentra prácticamente cerrado, salvo por la inclusión de un compromiso tributario por parte de Brasil que es de alcance menor que el consignado en el Acuerdo del Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC. Los restantes tres países de Mercosur coinciden con Colombia. El tema pendiente puede resolverse en cualquier momento. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 6 de septiembre por el Sr. Ministro				
9. Alianza del Pacífico - Antes (Área de Integración Profunda con el Bloque Pacífico)	Hoja de ruta	Juan C. Sarmiento			x								100%	Como consta en la Ayuda de Memoria del Seguimiento Q2 - Durante el lanzamiento de la iniciativa, los Presidentes de los países participantes decidieron modificar el nombre. Por tal motivo, se modifica el nombre de la estrategia de AREA DE INTEGRACION	100%		100%	

OBJETIVO MISIONAL:		Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual								
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia						
		1. Reunión	Reun. Ministerial y Acuerdos parciales	Juan C. Sarmiento		x		x				100%							
		10. Ronda Doha	Informes de avance	Juan Carlos Cadena		x		x					100%		100%				
2. Implementar y administrar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	6	1. TLC con Canadá	Normas expedidas	Nicolas Torres				x					75%		75%	90%			
		2. TLC con países EFTA	Normas expedidas para entrada en vigor con un miembro de EFTA	Nicolas Torres				x					75%		75%				
		3. Protocolo modificatorio TLC con México	Normas expedidas	Luis Miguel Pico, Juan C. Sarmiento y Nicolas Torres					x					100%			100%		
		4. Comisiones administradoras	4 comisiones administradoras	Juan C. Sarmiento	x	x	x	x						100%			100%		
		5. Presidencia CAN	Plan de trabajo	Juan C. Sarmiento				x						100%			100%		
4. Negociar, implementar y administrar Acuerdos Internacionales de Inversión	11	1. APPRI con Japón	Texto con revisión legal	Adriana Vargas				x						100%		100%	100%		
		2. APPRI con Kuwait	Texto firmado	Adriana Vargas											Gris				
		3. APPRI con país priorizado 1	Intercambio de manifestación de interés	Adriana Vargas				x							100%			100%	
		4. APPRI con país priorizado 2	Intercambio de manifestación de interés	Adriana Vargas				x							100%			100%	
		5. Aprobación en el Congreso de APPRI	China	Adriana Vargas, Luis Miguel Pico		x									100%			100%	
		Reino Unido	Adriana Vargas, Luis Miguel Pico		x								100%		100%				
		India	Adriana Vargas, Luis Miguel Pico		x								100%		100%				
6. Acompañar y apoyar la inversión de colombianos en el exterior	50%	1. Inicio y desarrollo del estudio de diagnóstico	Primer borrador del estudio	Adriana Vargas, María C. Obando		x								100%		100%	100%		
			Conpes	Adriana Vargas, María C. Obando											Gris				
			Borrador del CONPES	Adriana Vargas					x						100%			100%	
7. Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE	50%	1. Ingreso comité de inversión	Instrumento de adhesión a declaración de la OCDE	Adriana Vargas				x						100%		100%	100%		
		2. Evento OCDE: segunda reunión iniciativa para América Latina y el Caribe	Evento	Adriana Vargas												Gris			
8. Fortalecer la participación en APEC, Arco y foros de Asia - Pacifico	20	1. Acercamiento APEC	Informe de visitas y de participación en grupos de trabajo (acumulado)	Juan Carlos Cadena													96%		
			2		x														
			8			x													
			14				x												
			20						x						100%				
	30%	2. Acuerdos ministeriales en materia de convergencia	Acuerdos parciales	Juan C. Sarmiento					x					100%		100%			
	50%	3. Plan de trabajo con Arco Asia	Plan de Trabajo	Juan C. Sarmiento y Juan C. Cadena					x					100%		100%			
			Foro empresarial	María C. Obando															

PLAN INSTITUCIONAL 2011

Seguimiento Q4 Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL:					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual			
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia	
								x				75%					
												100%	75%	88%			
9. Impulsar las exportaciones de servicios	50%	1. Documento de política	Foro de servicios	Adriana Vargas, María C. Obando			x					100%	100%	100%	94%		
			Borrador del documento de política	Adriana Vargas, María C. Obando				x				100%	100%				
	25%	2. Sistema estadístico	Definición de instrumento de operaciones de comercio exterior de servicios	Adriana Vargas				x				100%	100%				
			Creación de registro /declaración de exportación de servicios	Adriana Vargas				x				75%	75%				
			Suscripción convenio comité interinstitucional de estadísticas de servicios con el DANE	Adriana Vargas		x						75%	75%				
			Expedición boletín del DANE	Adriana Vargas				x				100%	100%				
10. Profundizar la facilitación del comercio	25%	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	Documento de diagnóstico de los sistemas de gestión del riesgo de las entidades VUCE	Luis F. Fuentes								Q1 de 2012			100%		
			Documento de política de gestión de riesgo y hoja de ruta	Luis F. Fuentes								Q1 de 2012	Gris				
		2. Mejoramiento de sistema de inspección para el comercio exterior	Informes de avance	Luis F. Fuentes		x		x				100%	100%	100%			
		3. Política de transporte para el comercio exterior	Documento para el CSCE	Luis F. Fuentes y Asesores del CSCE				x				100%	100%	100%			
		4. Política arancelaria	Informes monitoreo de efectos sobre el comercio internacional	Asesores CSCE		x	x	x				100%	100%	100%			
11. Fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de acuerdos comerciales, de inversión, propiedad intelectual y los mecanismos de defensa comercial.	25%	1. Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional para la atención de controversias relativas a la inversión extranjera	Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional	Adriana Vargas		x						75%	75%	75%			
		2. Programas de capacitación a entidades y agentes del Estado	Seminarios	Adriana Vargas			x	x				100%	100%	100%			
	25%	1. Preparación y presentación a la CIPI (Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual) documentos de política en materia de piratería de internet, indicaciones geográficas y protección a la biodiversidad	Documento de política	Adriana Vargas				x				100%	100%	100%			
		2. Programa de capacitación y difusión regional para fortalecer las industrias creativas y utilización de signos distintivos	Talleres regionales	Adriana Vargas			x	x				100%	100%	100%			

PLAN INSTITUCIONAL 2011

Seguimiento Q4 Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL:					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual			
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia	
	25%	1. Diseño del sistema de seguimiento y monitoreo	Documento del diseño del sistema	Nicolas Torres									Gris	El retraso en el proceso de licitación conlleva al retraso en la celebración del contrato para elaborar el documento, lo que no permite cumplir con la meta establecida. Se solicita trasladar el entregable a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.		100%	
		2. Programa de mejoramiento y capacitación en solución de controversias	2 seminarios	Nicolas Torres		x		x				100%	100%				100%
		3. Aplicativo mecanismos de solución de controversias	Funcionamiento del aplicativo	Nicolas Torres		x						100%	100%				100%
	1	1. Aplicativo en web para la recepción, almacenamiento y consulta de investigaciones de defensa comercial en Colombia	Aplicativo - Informe de avance	Luis F. Fuentes		x		x				100%	100%				100%
		2. Documentar y mantener actualizada en la Web las investigaciones en el exterior en materia de defensa comercial contra los productores colombianos.	Inventario y Plan de Trabajo	Luis F. Fuentes	x							100%	100%				100%
			Informes de avances trimestrales		x	x	x				100%	100%					
12. Monitoreo de indicadores de referencia de exportaciones e inversión extranjera directa	42.200	Estrategias del 1 al 11	1 Informes mensuales que se reportan cada trimestre	Oficina de Estudios Económicos	x	x	x	x				100%	100%	100%	100%		
	17.000																
	15.300																
	4.700																
9.700	1 informe trimestral	Oficina de Estudios Económicos	x	x	x	x				100%	100%						