




SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión Realizada a la Construcción del Centro de Convenciones de Puerta de Oro Barranquilla.		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Abril	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión auditado en la vigencia 2017. Seguimiento realizado con corte a abril en el mes de mayo.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento - Corte 30 de Abril de 2019
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
	ACTIVIDADES REALIZADAS		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X	
Documentos soportes		X	
Confirmación de información con la dependencia			X
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X	
Desarrollo del Seguimiento:	La acción identificada con código 17-094 sigue en ejecución dentro del plazo.		



Observaciones:	NA	No. Observaciones:	APROBADO POR: 
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒		FECHA DE APROBACION: 17-05-2019	
 LABORADO POR:			