



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI-013-2025**

**Informe de seguimiento al plan de
mejoramiento institucional suscrito con la
CGR con corte al 31 de marzo de 2025.**

Equipo auditor:

Aprobó: Ángela Mónica Castro Mora
Jefe Oficina Control Interno
Elaboró: Ingrid Yazmin Fuquene Calderón
Profesional Universitario

Fecha emisión: 25 de abril de 2025

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

TRD OCI – 107 –34,38

CONTENIDO

1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO	3
2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO	3
3. OBJETIVOS	3
3.1. GENERAL	3
3.2. ESPECÍFICOS	3
4. ALCANCE	3
5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	4
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
6.1. COMPOSICIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5
6.1.1. Plan de mejoramiento Auditoria Desempeño SNAM (2014-2020)	5
6.1.2. Plan de mejoramiento Auditoria Zonas francas 2020	18
6.1.3. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera 2021	19
6.1.4. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera 2022	20
6.1.5. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera 2023	24
6.1.6. Plan de mejoramiento Actuación Especial de Fiscalización – “Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024”	28
6.1.7. Plan de mejoramiento Auditoría de cumplimiento intersectorial a los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021, 2022, y 2023.	30
6.2. RECOMENDACIONES PARA EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	31
6.3. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	32
7. CONCLUSIONES	33

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Plan de Mejoramiento Institucional producto de Auditorías Financieras, Actuaciones Especiales o de Desempeño realizadas por la Contraloría General de la República – CGR en la vigencia 2024 y anteriores.

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como responsables de la ejecución de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento institucional.

3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL

Verificar y presentar a la Alta Dirección, el grado de avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, vigentes al 31 de marzo de 2025.

3.2. ESPECÍFICOS

- Analizar el cumplimiento y avance de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional vigente suscrito con la Contraloría General de la República.
- Presentar el estado actual del plan de mejoramiento Institucional vigente suscrito con la Contraloría General de la República.

4. ALCANCE

El presente seguimiento se realizó teniendo en cuenta el avance reportado por las dependencias responsables de las acciones de mejora de los siguientes Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, con corte a 31 de marzo de 2025:

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

1. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020.
2. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Palmaseca, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta (Bodega 4g) y Cúcuta, a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- MinCIT, Vigencia 2018-2020.
3. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2021.
4. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2022.
5. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2023.
6. Plan de Mejoramiento producto de la Actuación Especial de Fiscalización – “Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024”.
7. Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría de cumplimiento intersectorial a los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021,2022, y 2023.

5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:

- Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal e.
- Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.4.9 Informes, literal i.
- Resolución orgánica No 66 de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (Sireci)".
- Circular 15 del 30 de septiembre de 2020, Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1. COMPOSICIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo suscrito con la Contraloría General de la República vigente a 31 de marzo de 2025, se encuentra constituido así:

Tabla 1: Detalle del nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República con corte a 31 de marzo de 2025.

AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%
Auditoría Zonas francas 2020	4	4	3	75%	1	25%
Auditoría Financiera 2021	3	3	3	100%	0	0%
Auditoría Financiera 2022	20	30	28	93%	2	7%
Auditoría Financiera 2023	32	38	32	84%	6	16%
Actuación Especial de Fiscalización – Garantías Mobiliarias	5	7	0	0%	7	100%
Auditoría de cumplimiento intersectorial	2	3	0	0%	3	100%
Total general	107	145	126	87%	19	13%

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la tabla anterior el plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGR está compuesto por ciento siete (107) hallazgos con ciento cuarenta y cinco (145) acciones de mejoramiento formuladas, de estas ciento veintiséis (126) acciones que equivalen al 87% del plan, se encuentran reportadas como cumplidas por las dependencias responsables y diecinueve (19) que equivalen al 13% se encuentran en ejecución.

6.1.1. Plan de mejoramiento Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)

Las 60 acciones del plan de mejoramiento producto de la auditoría de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020, se

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

encuentran reportadas como cumplidas desde el 31/01/2023, Sin embargo se encuentra pendiente establecer su efectividad debido a que el SNAM tuvo modificación con la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 - Ley de Emprendimiento, la cual en su Artículo 58 modifica el Artículo 3 de la Ley 905 de 2004, referente al Sistema Nacional de Apoyo a las MiPymes, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 58. SISTEMA NACIONAL DE APOYO A LAS MIPYMES - *Modifíquese el artículo 3 de la Ley 905 de 2004, el cual quedará así:*

"ARTÍCULO 3. *Intégrense al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, el Consejo Superior de la Microempresa y el Consejo Superior de la Pequeña y Mediana empresa, como instancias consultivas del nivel nacional, conformados por integrantes del sector público, privado, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Nacional de Municipios para los asuntos relacionados con la promoción, el desarrollo y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. El Sistema Nacional de Competitividad e Innovación definirá las funciones, composición y funcionamiento de dichos Consejos.*

Se realiza mesa de trabajo con la Dirección de MiPymes el día 21/03/2025 con el fin de analizar el abordaje de la evaluación de la efectividad de las acciones de mejora que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría de Desempeño al SNAM dado que la normatividad cambió y el SNAM como sistema no existe acorde con la argumentación de la dirección de MiPymes, en dicha mesa se analizó la normatividad y quedó como compromiso estudiar cada acción de mejora y determinar la responsabilidad del Ministerio en cada una de las acciones y si las situaciones que generaron los hallazgos aún aplican en el contexto actual.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020):

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Tabla 2. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H1-V2020-SNAM) - Generar un documento que presente la batería de indicadores que el MINCIT desarrolla dentro del plan estratégico sectorial que viene articulado con las demás entidades del sector y que contribuye al desarrollo de las MIPYMES.	M1(H1-V2020-SNAM) - Documento que presente la batería de indicadores que el MINCIT desarrolla dentro del plan estratégico sectorial	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H2-V2020-SNAM) - Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MIPYMES. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados.	M1(H2-V2020-SNAM) - Documento con la estrategia desarrollada desde el MinCIT para la atención a las MIPYMES	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H3-V2020-SNAM) - Construir un documento que dé cuenta del Marco Lógico de los Proyecto de Inversión mediante los cuales se financian los instrumentos que responden a las estrategias de apoyo a las MIPYMES, incluyendo el test de funcionalidad de cada instrumento bajo la metodología ArCo cuando este aplique.	M1(H3-V2020-SNAM) - Documento que dé cuenta del marco lógico de los Proyectos de Inversión mediante los cuales se financian los instrumentos que responden a las estrategias de apoyo a las MiPymes, incluyendo el test de funcionalidad de cada instrumento bajo la metodología ArCo cuando aplique.	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H4-V2020-SNAM) - Proponer lineamientos a la Consejería para la Competitividad y la Gestión Público – Privada, entidad que lidera el SNCI, para la reglamentación de los Consejos Regionales de MiPymes. En el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación.	M1(H4-V2020-SNAM) - Documento con la propuesta de lineamientos para la reglamentación de los CRM.	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H5-V2020-SNAM) - Realizar un lineamiento de reporte de información y recopilación para el seguimiento de los Consejos Regionales de MiPymes. En el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, en cumplimiento de lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 58 de la Ley 2069 de 2020.	M1(H5-V2020-SNAM) - Documento que dé cuenta de los lineamientos de recopilación de información para el seguimiento de los CRM.	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H6-V2020-SNAM) - Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MiPymes. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados.	M1(H6-V2020-SNAM) - Documento con la estrategia para la atención a la MiPymes, que de evidencia de la articulación interinstitucional dentro del sector CIT.	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H7-V2020-SNAM) - Estructurar un informe anual que recopile la información generada por las entidades del sector CIT que dé cuenta del seguimiento y que permita el análisis de los resultados de las políticas, programas e instrumentos ejecutados para el apoyo a las MiPymes.	M1(H7-V2020-SNAM) - Informe anual que recopile la información generada por las entidades del sector CIT con resultados de las políticas programas e instrumentos ejecutados para el apoyo a las MiPymes.	1/11/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H8-V2020-SNAM) - Proponer un documento de lineamientos que contenga la estructura de reporte de información con periodicidad anual que permita evidenciar el avance en materia de acceso al financiamiento para el segmento MiPymes, con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.	M1(H8-V2020-SNAM) - documento de lineamientos de reporte de información con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H9-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por FINAGRO que se indica a continuación Coordinación con el MinCit sobre el mecanismo de reporte de la información que le corresponde generar a Finagro.	M1(H9-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Finagro de la realización de mesas de trabajo con el MinCit para definir los criterios y aspectos para tener en cuenta en los reportes por parte de Finagro.	1/03/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H9-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por FINAGRO que se indica a continuación para estos reportes solo se informará por parte de FINAGRO las operaciones que se desembolsen mediante el tipo de productor pequeño y mediano con tipo de beneficiario microempresario.	M2(H9-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Finagro del informe al MinCit según la periodicidad definida, de las operaciones que se desembolsen para tipo de productor pequeño y mediano con tipo de beneficiario Microempresario, así como el detalle de los recursos no reembolsables	1/03/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H10-V2020-SNAM) - Proponer una estructura de reporte anual que permita evidenciar el avance en	M1(H10-V2020-SNAM) - Un documento que contenga la propuesta de una estructura de reporte anual.	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	materia de acceso al financiamiento para el segmento MiPymes que incluya los recursos no reembolsables que se otorgan en beneficio de las MiPymes, con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.					
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H11-V2020-SNAM) - Construir una batería de indicadores en el marco del plan estratégico sectorial que este articulado con las demás entidades del sector CIT, que permita medir el impacto de las estrategias de acceso al financiamiento de las MIPYMES.	M1(H11-V2020-SNAM) - Batería de indicadores que recopile las acciones de planificación estratégicas del sector.	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H12-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Bancóldex que se indica a continuación Construcción del estudio técnico que Bancóldex realizará para analizar el comportamiento de las tasas convenio con respecto a las tasas de mercado de los Intermediarios Financieros para tener en cuenta los resultados y sus tendencias en próximos diseños de líneas especiales.	M1(H12-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Bancóldex de la realización del estudio técnico.	31/07/2022	31/01/2023	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H13-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación Con el propósito de mejorar los índices de recuperación de cartera y ofrecer alivios a nuestros deudores para el pago de sus obligaciones en esta etapa de reactivación económica después de la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19, el FNG ha lanzado el plan "Ponte al Día" en su segunda versión, con vigencia del 16 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2022.	M1(H13-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia por parte del FNG, en que consiste el plan "Ponte al Día" en su segunda versión.	1/02/2022	30/06/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H13-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación Con el propósito de mejorar los índices de recuperación de cartera y ofrecer alivios a nuestros deudores para el pago de sus obligaciones en esta etapa de reactivación económica después de la emergencia sanitaria y	M2(H13-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG del Cambio en la metodología para el cálculo de la meta para el año 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	económica derivada del COVID-19, el FNG ha lanzado el plan "Ponte al Día" en su segunda versión, con vigencia del 16 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2022.					
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A3(H13-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación Validar la consistencia de los traslados de recursos recuperados por los IF en la definición de procesos, alertas y uso de información interna/externa.	M3(H13-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG del reporte del cruce de información de beses de datos.	1/02/2022	30/06/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A4(H13-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación Validar la consistencia de los traslados de recursos recuperados por los IF en la definición de procesos, alertas y uso de información interna/externa.	M4(H13-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG de la Mejora a la transacción automática de procesamiento del Anexo No.13, para ajustar el programa que realiza el procesamiento automático del Anexo No.13 – Traslado de Recursos al FNG, con el fin de controlar el tiempo transcurrido entre el abono por parte del deudor y la fecha de traslado al FNG y el valor del traslado con base en la creación de un nuevo campo informativo.	1/02/2022	30/09/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A5 (H13-V2020-SNAM) - Implementación del modelo para la valoración de la cartera derivada del pago de garantías con recuperación, sujeta de venta (cálculo del valor razonable) y su ofrecimiento al mercado público y privado para obtener cotización u ofertas de compra y así establecer y escoger el mejor precio para la venta de la cartera.	M5(H13-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG Aplicación del modelo de venta de cartera	30/11/2021	30/11/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H14-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación Afinar el control automático para la determinación del tamaño deudor en el nicho de microempresas.	M1(H14-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG de 1. Elaborar historia de usuario, 2. Realizar desarrollos y 3. Efectuar pruebas integrales a satisfacción y solicitar paso a producción	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H15-V2020-SNAM) - Diseñar e implementar instrumentos que permitan la inclusión y educación financiera de las MIPYMES a la financiación formal.	M1(H15-V2020-SNAM) - Instrumento diseñado	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H16-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Bancóldex que se indica a continuación Continuar fortalecimiento controles previos y posteriores que se hacen de manera permanente buscando reducir control manual y aumentar automáticos.	M1(H16-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Bancóldex del Mejoramiento continuo que se le hace al portal transaccional de banca electrónica donde se realizan requerimientos al proveedor para realizar los ajustes requeridos para que a través de parametrizaciones se controlen las condiciones de la línea.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H17-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por INNPulsa Colombia que se indica a continuación Mejorar la calidad de las bases de datos de usuarios de INNPulsa.	M1(H17-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNPulsa Colombia del diseño de un formulario único de recolección de información de beneficiarios de los diferentes programas de INNPulsa.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H17-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por INNPulsa Colombia que se indica a continuación Mejorar la calidad de las bases de datos de usuarios de INNPulsa.	M2(H17-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNPulsa Colombia de la depuración de bases de datos de usuarios finales.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A3(H17-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por INNPulsa Colombia que se indica a continuación Mejorar los mecanismos de validación de la información que se recolecta de los beneficiarios.	M3(H17-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNPulsa Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de información de beneficiarios en el cual se definan parámetros de recolección de información dependiendo el tipo de beneficiario y el tipo de instrumento de atención.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H18-V2020-SNAM) - Realizar una revisión de las estrategias, mecanismos e instrumentos implementados desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para promover que algunos de ellos incorporen en su diseño elementos que profundicen el apoyo a procesos de innovación en las MiPymes.	M1(H18-V2020-SNAM) - Revisión de estrategias, mecanismos e instrumentos.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H19-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por INNPulsa Colombia que se indica a continuación Estandarizar información reportada por INNPulsa señalando fechas de corte, fuentes de información, instrumentos a los que se hace	M1(H19-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNPulsa Colombia de la Información estandarizada	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	referencia, características de los datos entregados, etc.					
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H20-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Incluir en el informe del 2021 que se entrega al Ministerio los indicadores de resultados que se manejan en ProColombia (Número de empresas con negocios y valor de los negocios informados a ProColombia)	M1(H20-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia de la elaboración de un Informe con Indicadores de resultados reportados.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H21-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Separar la información reportada como participantes al programa de formación exportadora en el que participan personas naturales y jurídicas de los demás programas en los que solo participan personas Jurídicas ya que con ellas se continua todo el proceso para la exportación.	M1(H21-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del informe separado de los programas de Formación exportadora de los demás programas.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H21-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Validar la formalidad de las empresas exigida en los programas previo a la prestación de los servicios.	M2(H21-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del 100% de las empresas participantes en el 2021 incluidas en el RUES.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H22-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Validar el tamaño de las empresas de acuerdo con los requisitos establecidos para los programas	M1(H22-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del 100% de las empresas participantes reportadas en el 2021 sean MiPymes	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H23-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Reportar únicamente los participantes en programas diferentes a los de formación exportadora.	M1(H23-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del Informe 2021 -Indicador número de empresas participantes en los programas diferentes a Formación exportadora.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H24-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Los reportes se	M1(H24-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del informe 2021 reporte de empresas	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	realizarán de acuerdo con los programas planeados	participantes en los programas de acuerdo con el detalle propuesto en el plan de acción.				
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H25-V2020-SNAM) - Construir un sistema de información que permita reportar y analizar las necesidades de las MiPymes a nivel regional con base en la información dispuesta a través del Registro Único Empresarial y Social - RUE.	M1(H25-V2020-SNAM) - Sistema de información que permita reportar y analizar la información proveniente del RUES.	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H26-V2020-SNAM) - Desarrollar una estrategia de gestión y relacionamiento con Confecámaras y las Cámaras de Comercio que tienen presencia en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés con el fin de promover la participación de las unidades productivas en los programas, planes y proyectos que realice el Ministerio relacionadas con la formalización empresarial	M1(H26-V2020-SNAM) - Estrategia desarrollada de gestión y relacionamiento con Confecámaras y las cámaras de comercio indicadas en la acción.	1/03/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H27-V2020-SNAM) - Solicitar al Min Agricultura reporte periódico de los programas e instrumentos que implementa para el fomento de la formalización en el sector agropecuario e incluirlos dentro de la información que consolida el MinCIT para promover la formalización y el fortalecimiento de los micronegocios.	M1(H27-V2020-SNAM) - Comunicación de solicitud dirigida al Min Agricultura sobre programas e instrumentos implementados para fomentar la formalización de micronegocios en el sector agropecuario.	1/03/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H28-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Diseñar un portal web sobre seguridad social y formalidad laboral.	M1(H28-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales para el portal web.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2 (H28-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Diseñar un portal web sobre seguridad social y formalidad laboral.	M2(H28-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar los contenidos y referencias técnicas y legales para el portal web.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A3(H28-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.	M3(H28-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Integrar el portal web a la página del Ministerio del Trabajo.	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A4(H28-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.	M4(H28-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Difundir los beneficios y disponibilidad del portal web.	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A5(H28-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.	M5(H28-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Informar anualmente sobre la cobertura o usuarios del portal web.	1/11/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	M1(H29-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	30/04/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	M2(H29-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Reportar semestralmente los avances en la Implementación del Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A3(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	M3(H29-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Realizar una mesa de trabajo semestral con la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, frente a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño	A4(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de	M4(H29-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del	1/02/2022	30/04/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
SNAM (2014-2020)	mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Estandarizar los procedimientos de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL en atención al Decreto 567 de 2014.	cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Adoptar procedimiento para la promoción de las actividades de formalización laboral a través de Gestores de Formalización. (Art. 8 - Dec. 567/14)				
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A5(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Estandarizar los procedimientos de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL en atención al Decreto 567 de 2014.	M5 (H29-V2020): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Adoptar procedimiento para coordinación interinstitucional de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	1/02/2022	30/04/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A6(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Crear mecanismos de seguimiento al estado del aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS.	M6(H29-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Realizar consultas semestrales sobre el aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS que reportan las Entidades Aliadas de la RNFL.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H30-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	M1(H30-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Diseñar el informe de resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	1/02/2022	30/04/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H30-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	M2(H30-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Reportar semestralmente los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A3(H30-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	M3(H30-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Realizar una mesa de trabajo semestral con la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente a los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H31-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al ejercicio de articulación en el marco del Comité Técnico de Emprendimiento del SNCI. De acuerdo con lo indicado en la Ley 2069 de 2020 que en su artículo 84 derogó el artículo 5 de la Ley 1014 de 2006 que creó la Red Nacional para el Emprendimiento.	M1(H31-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H32-V2020-SNAM) - Establecer indicadores sobre el impacto de la actividad emprendedora, contribuyendo a un mejor diseño de políticas públicas e instrumentos para el ecosistema de emprendimiento colombiano en los niveles nacional y regional.	M1(H32-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H33-V2020-SNAM) - Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MiPymes en materia de formalización. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados.	M1(H33-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H34-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por iNNpulsa Colombia que se indica a continuación Elaborar junto con el Ministerio un glosario en el que se definan los tipos de usuario/beneficiario que atiende iNNpulsa.	M1(H34-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño	A1(H35-V2020-SNAM) - Continuar con la implementación de la política	M1(H35-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
SNAM (2014-2020)	de formalización empresarial, a través del informe que se presenta periódicamente para el seguimiento al PAS del Conpes de Formalización Empresarial, asociado a las metas del Ministerio.	cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.				
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H36-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación En el marco de las competencias de Colombia Productiva, ejecutor de CLN desde 2019 con recursos transferidos por MinCIT, se propone la estructuración de un reporte consolidado y verificado con el avance de las empresas registradas en la plataforma CLN a remitir al MinCIT, para que consolide y envíe a las autoridades correspondientes.	M1(H36-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H37-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación Teniendo en cuenta que CP ejecuta los recursos transferidos por el MinCIT, como formulador de política pública, a través de resoluciones que incluyen las metas e indicadores que condicionan la ejecución de recursos para Compra Lo Nuestro, excede de la competencia de CP formular indicadores. Por eso propone convocar a mesas de trabajo con el Min CIT para ese fin.	M1(H37-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H38-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación En el marco de las competencias de Colombia Productiva, realizar la verificación en el RUES de las empresas jurídicas y naturales registradas en la plataforma Compra Lo Nuestro, que permita identificar las unidades productivas con registro mercantil (exclusivamente formales) e incluir campos adicionales que mejoren la calidad de información.	M1(H38-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H39-V2020-SNAM) - Construir una batería de indicadores que permita medir la efectividad de la estrategia	M1(H39-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del	1/10/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	de promoción del mercado interno.	Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.				
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H40-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por iNNpulsa Colombia que se indica a continuación Elaborar un Manual de Gestión de información de beneficiarios en el cual se definan parámetros de recolección de información dependiendo el tipo de beneficiario y el tipo de instrumento de atención	M1(H40-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H41-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por iNNpulsa Colombia que se indica a continuación Elaborar un Manual de Gestión de información de beneficiarios en el cual se definan parámetros de recolección de información dependiendo el tipo de beneficiario y el tipo de instrumento de atención	M1(H41-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100

Fuente: Elaboración Propia

6.1.2. Plan de mejoramiento Auditoria Zonas francas 2020

De las 4 acciones de mejora del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Palmaseca, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta (Bodega 4g) y Cúcuta, Vigencia 2018-2020, 3 se han cumplido y 1 se encuentra en ejecución porque la dependencia responsable solicitó prórroga ante la Secretaria General del MinCIT hasta el 26/12/2025.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría Zonas francas 2020:

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Tabla 3. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría Zonas francas 2020

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Zonas francas 2020	A1(H10-V2020)RF - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas", garantizando que incluyan todas las actividades necesarias para mejorar el seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, el pago de los cánones de arrendamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios; revisando y ajustando los puntos de control, para permitir llevar a cabo las acciones necesarias frente a las novedades que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos.	M1(H10-V2020) - Procedimiento actualizado para mejorar el control y seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, buscando minimizar al máximo riesgos que afecten la propiedad o el incumplimiento de obligaciones por parte de los arrendatarios.	1/01/2024	30/06/2024	Cumplida	100
Auditoría Zonas francas 2020	A1(H17-V2020)RF - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas", garantizando que incluyan todas las actividades necesarias para mejorar el seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, el pago de los cánones de arrendamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios; revisando y ajustando los puntos de control, para permitir llevar a cabo las acciones necesarias frente a las novedades que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos.	M1(H17-V2020) - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas".	1/01/2024	30/06/2024	Cumplida	100
Auditoría Zonas francas 2020	A1(H15-V2020) RF - Adelantar las gestiones administrativas que se requieran para precisar las áreas sobre las que se debe liquidar el impuesto predial de la Zona Franca de Cartagena	M1(H15-V2020) - Precisar las áreas sobre las que se debe liquidar el impuesto predial de la Zona Franca de Cartagena.	1/01/2024	26/12/2025	En ejecución	90
Auditoría Zonas francas 2020	A1(H21-V2020) RF - Reiterar la solicitud de ajuste del cambio de nombre del propietario del inmueble identificado con la matrícula No 060-30761 de la zona franca de Cartagena	M1(H21-V2020) - Cambio de nombre del propietario del inmueble identificado con la matrícula No 060-30761 de la zona franca de Cartagena	1/01/2024	30/11/2024	Cumplida	100

Fuente: Elaboración Propia

6.1.3. Plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2021

Las 3 acciones de mejora del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2021, se encuentran cumplidas con corte al 31/03/2025.

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera Vigencia 2021:

Tabla 4. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Financiera 2021	A1(RH18-V2019) - Actualizar las metas asociadas al proyecto de inversión BPIN # 201801000135, de acuerdo con el comportamiento durante la vigencia	M1(RH18-V2019) - Actualización anual de las metas asociadas al proyecto de inversión BPIN # 201801000135, de acuerdo con el comportamiento durante la vigencia	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2021	A1(RH14-V2020) - Revisar el procedimiento DE-PR-014 - FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA	M1(RH14-V2020) - Procedimiento revisado	31/10/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2021	A1(H2-V2021) - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas", garantizando que incluyan todas las actividades necesarias para mejorar el seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, el pago de los cánones de arrendamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios; revisando y ajustando los puntos de control, para permitir llevar a cabo las acciones necesarias frente a las novedades que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos.	M1(H2-V2021) - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas".	1/01/2024	31/08/2024	Cumplida	100

Fuente: Elaboración Propia

6.1.4. Plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2022

De las 30 acciones que componen el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2022, 28 se han cumplido y 2 se encuentran en ejecución.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera Vigencia 2022:

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Tabla 5. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2022

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Financiera 2022	A1(H08V22FIN) - Presentar la partida inmaterial ante el Comité de Sostenibilidad Contable y asegurar su debida revelación en las Notas a los Estados Financieros	M1(H08V22FIN) - Depurar la partida inmaterial	1/08/2023	31/03/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A2(H15V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	M2(H15V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.	1/11/2023	30/06/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H16V22FIN) - Establecer mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal de FONTUR, según la información suministrada en el tablero de seguimiento que ha construido Fiducoldex.	M1(H16V22FIN) - Mesas de trabajo Realizadas.	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A3(H15V22FIN) - Elaborar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA, Detallando cada uno de los recursos que el patrimonio tiene pendiente por ejecutar y los mecanismos que se pueden implementar, con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores a 2023.	M3(H15V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA.	1/08/2023	15/08/2023	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A4(H15V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA.	M4(H15V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.	27/12/2023	30/06/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A5(H15V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados a los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.	M5(H15V22FIN) - Plan de choque elaborado	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A6(H15V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados a los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.	M6(H15V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H18V22FIN) - Ajustar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas" incluyendo las actividades requeridas para el control y la presentación del registro de la facturación del Canon de arrendamiento, tales como formatos, y punto de control.	M1(H18V22FIN) - Procedimiento ajustado.	1/08/2023	30/06/2024	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Financiera 2022	A1(H27V22FIN) - Presentar la partida inmaterial ante el Comité de Sostenibilidad Contable y asegurar su debida revelación en las Notas a los Estados Financieros	M1(H27V22FIN) - Depurar la partida inmaterial	1/08/2023	31/03/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H28V22FIN) - Gestionar la realización de mesas de trabajo con la DIAN con el objetivo de concertar las actividades pertinentes que ayuden al seguimiento y fiscalización del impuesto al turismo	M1(H28V22FIN) - Mesas de trabajo	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H30V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H30V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H36V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H36V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H37V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H37V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H38V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados de los Patrimonios Autónomos Colombia Productiva e INNPULSA.	M1(H38V22FIN) - Plan de choque elaborado	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A2(H38V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados de los Patrimonios Autónomos Colombia Productiva e INNPULSA.	M2(H38V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H39V22FIN) - Consolidar y ajustar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo FONTUR con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores al año 2023.	M1(H39V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	1/08/2023	15/09/2023	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A2(H39V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	M2(H39V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.	1/11/2023	30/06/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H40V22FIN) - Consolidar y ajustar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo FONTUR con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores al año 2023.	M1(H40V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	1/08/2023	15/09/2023	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Financiera 2022	A2(H40V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	M2(H40V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.	1/11/2023	30/06/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H41V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H41V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H42V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H42V22FIN) - Plan de choque elaborado	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A2(H42V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M2(H42V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H43V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados de los Patrimonios Autónomos Colombia Productiva e INNPULSA.	M1(H43V22FIN) - Plan de choque elaborado	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A2(H43V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M2(H43V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H44V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H44V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H45V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H45V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H46V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H46V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A1(H47V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H47V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2022	A2(H03V22FIN) - Elaborar y consolidar el procedimiento de reporte del impuesto al turismo, con el objetivo de tener mayor eficiencia en el flujo de la información al área contable del Ministerio. Asimismo, incluir las actividades resultantes de las mesas con la DIAN.	M2(H03V22FIN) - Procedimiento	1/07/2024	30/06/2025	En ejecución	0

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Financiera 2022	A2(H28V22FIN) - Elaborar y consolidar el procedimiento de reporte del impuesto al turismo, con el objetivo de tener mayor eficiencia en el flujo de la información al área contable del Ministerio. Asimismo, incluir las actividades resultantes de las mesas con la DIAN.	M2(H28V22FIN) - Procedimiento	1/07/2024	30/06/2025	En ejecución	0

6.1.5. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera 2023

De las 38 acciones que componen el plan de mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2023, 32 se han cumplido y 6 se encuentran en ejecución.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera Vigencia 2023:

Tabla 6. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2023

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Financiera 2023	A1(H01V23FIN) - Realizar ajuste al procedimiento para incluir una actividad al mismo que implique la generación de un informe semestral dirigido a la Secretaría General y a la Oficina Asesora Jurídica del MINCIT con la información correspondiente a la Provisión Contable realizada].	M1(H01V23FIN) - Procedimiento ajustado.	1/07/2024	20/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(H02V23FIN) - Establecer un lineamiento para recibir la información en el área de contabilidad en aplicación de la resolución 180 emitida por la CGN.	M1(H02V23FIN) - Documento emitido	1/07/2024	31/07/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(H03V23FIN) - Realizar una capacitación semestral a las personas encargadas de elaborar los informes de supervisión.	M1(H03V23FIN) - Capacitaciones realizadas a los colaboradores que tengan relación con el proceso del informe.	1/07/2024	20/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(H04V23FIN) - Actualizar el procedimiento incluyendo un control para realizar el seguimiento mensual de los pagos realizados frente al PAC solicitado.	M1(H04V23FIN) - Procedimiento actualizado en el Sistema Integrado de Gestión.	1/07/2024	30/10/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A2(H04V23FIN) - Actualizar el procedimiento incluyendo un control para realizar el seguimiento mensual a la radicación oportuna de las cuentas de cobro de las personas naturales con contrato de prestación de servicios.	M2(H04V23FIN) - Procedimiento actualizado en el Sistema Integrado de Gestión.	1/07/2024	30/09/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(H05V23FIN) - Implementar una lista de chequeo del cumplimiento del objeto contractual, obligaciones, productos y entregables, que detalle las herramientas institucionales para la salvaguarda de la información y el registro de la información en SECOP en	M1(H05V23FIN) - Lista de chequeo del contrato como parte de los instrumentos de la Supervisión	1/07/2024	31/10/2024	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	relación con los contratos que involucren desarrollos de tecnología.					
Auditoría Financiera 2023	A2(H05V23FIN) - Realizar la socialización con el fin de fortalecer la documentación de Informes de Supervisión y CRS en el Aplicativo Modulo de Supervisión, los profesionales que apoyan la supervisión requieren conocer los aspectos observados en el hallazgo, así como los criterios de Aprobación de la Gestión por Obligación necesarios para precisar la gestión, productos o entregables en desarrollo o desarrollados.	M2(H05V23FIN) - Actividad de socialización a los Profesionales Apoyo a la Supervisión los criterios de documentación contractual para Informes de Supervisión y CRS	1/07/2024	31/08/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A3(H05V23FIN) - Documentar en los Informes de Supervisión y CRS, las horas de esfuerzo o desarrollo del producto o entregable finalizado acorde con los requerimientos y estimación de tiempos.	M3(H05V23FIN) - Informe de Supervisión y CRS ajustado a la descripción de las horas ejecutadas.	1/06/2024	20/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A4(H05V23FIN) - Implementar una mejora en el seguimiento y monitoreo en SECOP de la contratación de servicios tecnológicos, en cuanto al registro de los documentos de la contratación y de la ejecución contractual.	M4(H05V23FIN) - Contratistas informados sobre el cumplimiento del cargue de información en SECOP II en los tiempos definidos en la Circular No. 007 del 24/03/2023.	1/07/2024	20/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A4(H05V23FIN) - Implementar una mejora en el seguimiento y monitoreo en SECOP de la contratación de servicios tecnológicos, en cuanto al registro de los documentos de la contratación y de la ejecución contractual.	M5(H05V23FIN) - Reporte al Grupo de Contratos sobre las novedades documentales en SECOP de los expedientes contractuales.	1/07/2024	20/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A4(H05V23FIN) - Implementar una mejora en el seguimiento y monitoreo en SECOP de la contratación de servicios tecnológicos, en cuanto al registro de los documentos de la contratación y de la ejecución contractual.	M6(H05V23FIN) - publicación en SECOP - sección "Ejecución del Contrato. Plan de Pagos "	1/07/2024	20/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(H06V23FIN) - Realizar ajuste al procedimiento para incluir los siguientes puntos de control:	M1(H06V23FIN) - Procedimiento ajustado.	1/07/2024	20/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(H07V23FIN) - Actualización del instructivo denominado "Diligenciamiento y presentación informe en el Sistema de Rendición electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI". Código: BS-DR-001. Versión: 00. Fecha: 17/10/2023, generando nuevo control de verificación con el Sistema electrónico de Compras Públicas SECOP.	M1(H07V23FIN) - Instructivo actualizado	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(H08V23FIN) - Definir un instructivo para establecer los criterios específicos para la vinculación de personal en condición de discapacidad del MINCIT.	M1(H08V23FIN) - Instructivo aprobado en el sistema integrado de gestión.	1/07/2024	20/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H7V19) - Fortalecer los reportes de seguimiento y monitoreo de proyectos a través del informe ejecutivo a través de un anexo técnico.	M1(RF24-H7V19) - Informes de seguimiento ajustados.	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H8V21) - Actualización del instructivo denominado "Diligenciamiento y presentación informe en el Sistema de Rendición	M1(RF24-H8V21) - Instructivo actualizado	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI". Código: BS-DR-001. Versión: 00. Fecha: 17/10/2023, generando nuevo control de verificación con el Sistema electrónico de Compras Públicas SECOP.					
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H11V20) - Implementar un control de revisión cruzada de la información a reportaren el aplicativo SIRECI.	M1(RF24-H11V20) - Enviar una directriz de la aplicación del control.	1/07/2024	20/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H15V20) - Fortalecer los reportes de seguimiento y monitoreo de proyectos a través del informe ejecutivo.	M1(RF24-H15V20) - Informes de seguimiento ajustados.	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H19V20) - Revisar la liquidación del contrato y lo relacionado en los informes de supervisión	M1(RF24-H19V20) - Informes de seguimiento ajustados	1/07/2024	13/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H6V20) - Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H6V20) - Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H8V20) - Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H8V20) - Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H14V20) - Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H14V20) - Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H15V20) - Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H15V20) - Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H09V23) - Realizar una ayuda de memoria con la información del estado actual de la cuenta y que actividades se han desarrollado para subsanar el hallazgo dejado por la Contraloría General del República.	M1(RF24-H09V23) - Ayuda de memoria realizada.	1/07/2024	30/09/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H17V23) - Ayuda de memoria para validar como se dio cumplimiento al indicador y como están cargados los soportes en el aplicativo.	M1(RF24-H17V23) - Ayuda de memoria elaborada	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H19V23) - Solicitar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el avance de las acciones legales iniciadas para determinar la existencia de la obligación, el monto a pagar por concepto de las mayores	M1(RF24-H19V23) - Oficio de solicitud de avance de las acciones legales desarrolladas	1/07/2024	13/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H20V23) - Realizar ajuste al procedimiento para incluir los siguientes puntos de control:	M1(RF24-H20V23) - Procedimiento ajustado.	1/07/2024	13/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H21V23) - Realizar ajuste al procedimiento para incluir los siguientes puntos de control:	M1(RF24-H21V23) - Procedimiento ajustado.	1/07/2024	13/12/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H22V23) - Generar ayuda de memoria que incluya un cronograma de actividades para garantizar la alerta mensual en el aplicativo interno de gestión contractual respecto de la notificación del vencimiento del plazo de ejecución para el agotamiento del plazo convencional para efectuar la liquidación del contrato estatal.	M1(RF24-H22V23) - Mensaje correo electrónico supervisores	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H24V23) - Actualización del instructivo denominado "Diligenciamiento y presentación informe en el Sistema de Rendición electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI". Código: BS-DR-001. Versión: 00. Fecha: 17/10/2023, generando nuevo control de verificación con el Sistema electrónico de Compras Públicas SECOP.	M1(RF24-H24V23) - Instructivo actualizado	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H06V17) - Realizar una ayuda de memoria con la información del estado actual de la cuenta y las actividades se han desarrollado para subsanar el hallazgo dejado por la Contraloría General del República.	M1(RF24-H06V17) - Ayuda de memoria realizada.	1/07/2024	30/09/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H19V17) - Realizar un informe para dar claridad acerca de cómo se dio cumplimiento a la acción soportada mediante los documentos adjuntos en el aplicativo ISOLUCIÓN.	M1(RF24-H19V17) - Informe	1/07/2024	30/09/2024	Cumplida	100
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H17V17) - Adelantar las acciones necesarias para realizar la transferencia del inmueble a la SAE en cumplimiento del Art. 238 de la ley 2294 de 2023.	M1(RF24-H17V17) - Transferencia del inmueble.	1/07/2024	30/06/2025	En ejecución	90
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H02V20) - Adelantar las acciones necesarias para realizar las transferencias de los inmuebles a CISA y/o SAE en cumplimiento del Art. 238 de la ley 2294 de 2023.	M1(RF24-H02V20) - Transferencia del inmueble.	1/07/2024	30/06/2025	En ejecución	90
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H4V21) - Realizar seguimiento trimestral a los procesos jurídicos que se encuentren en curso concernientes al saneamiento jurídico del inmueble.	M1(RF24-H4V21) - Saneamiento del bien inmueble de acuerdo con los procesos jurídicos en desarrollo.	1/07/2024	30/06/2025	En ejecución	75
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H7V21) - Realizar seguimiento trimestral a los procesos jurídicos que se encuentren en curso concernientes al saneamiento jurídico del inmueble.	M1(RF24-H7V21) - Saneamiento del bien inmueble de acuerdo con los procesos jurídicos en desarrollo.	1/07/2024	30/06/2025	En ejecución	75
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H14V19) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	M1(RF24-H14V19) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.	1/07/2024	30/06/2025	En ejecución	0
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H12V23) - Comunicar al Grupo Contabilidad del Ministerio el estado de las liquidaciones para su incorporación en las notas a los estados financieros a partir de las gestiones realizadas por la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.	M1(RF24-H12V23) - Comunicación de información realizada al Grupo Contabilidad.	1/10/2024	30/06/2025	En ejecución	0

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

6.1.6. Plan de mejoramiento Actuación Especial de Fiscalización – “Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024”

Las 7 acciones que componen este plan de mejoramiento se encuentran en ejecución.

Durante el mes de marzo de 2025 se realizó mesa de trabajo con la OAPS, El Grupo de Contratos, La Dirección de Competitividad y Productividad y Gestión documental de acuerdo con la solicitud realizada por el Grupo de Contratos mediante memorando OGC-2025-000237 de fecha 17/03/2025, con el propósito de revisar el plan de mejoramiento del hallazgo No 5 correspondiente al informe de resultados de la actuación especial de fiscalización de la CGR “Determinación y Registro de la Tasa por Concepto del Registro de Garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024”.

Se revisaron las acciones de mejora que fueron formuladas en el plan de mejoramiento remitido a la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico por parte de la Secretaria General el día 30/12/2024 y transmitido en el aplicativo SIRECI de la CGR dentro del plazo establecido para su suscripción. A continuación, se detallan las acciones de mejora con sus respectivas metas:

Acción de mejoramiento A1(H52024AEF): Fortalecer el conocimiento de los procesos por parte de los supervisores de contratos y convenios estatales respecto de las facultades y deberes de los supervisores, así como de la obligatoriedad del cumplimiento de la Tabla de Retención Documental y del archivo del expediente contractual en las etapas precontractual, contractual y post contractual.

Meta - M1(H52024AEF): Capacitación fortalecimiento obligaciones y deberes de los supervisores en especial del archivo del expediente contractual conforme a la TRD.

Una vez analiza la acción y la meta propuesta se define realizar la capacitación de forma articulada entre la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, el Grupo de Contratos y el Grupo de Gestión Documental abordando como se realiza seguimiento a un proyecto de inversión, acuerdo y/o convenio, la articulación con la actividad de

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

supervisión y como se debe realizar el seguimiento contractual. Dicha capacitación debe estar dirigida a gerentes de proyecto y supervisores de contratos que involucren recursos de inversión.

Acción de mejoramiento A2(H52024AEF): Determinar seguimiento de implementación, desarrollo y ejecución de los convenios de cooperación del Ministerio y sus entidades adscritas.

Meta-M2(H52024AEF): Elaborar matriz para recopilación de convenios de cooperación suscritos por el Ministerio y sus patrimonios autónomos.

Como resultado de la mesa de trabajo se define como responsable de las acciones de mejora correspondientes al hallazgo 5 a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Actuación especial de Fiscalización:

Tabla 7. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Actuación Especial de Fiscalización – “Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024”

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Actuación Especial De Fiscalización	A1(H12024AEF) Comparar entre los datos determinados por Confecámaras con los precios actuales de la tarifa RGM, para determinar si la fórmula y la tarifa se encuentran acordes con el costo del registro.	M1(H12024AEF) Construir el estudio técnico con recomendaciones sobre el valor del RGB y posible modificación de la resolución.	3/02/2025	30/06/2025	En ejecución	0
Actuación Especial De Fiscalización	A1(H22024AEF) Revisar los procedimientos que existen en el Ministerio de producción normativa, para acogerlo y/o complementario con los puntos de control que permita asegurar la diligencia y cuidado en el trámite de expedición	M1(H22024AEF) Crear y/o ajustar el procedimiento para la elaboración de actos administrativos	3/02/2025	31/05/2025	En ejecución	0
Actuación Especial De Fiscalización	A1(H32024AEF) Revisar los formularios que hacen parte del RGM y determinar si son susceptibles de incorporar una casilla de encuesta. Una vez identificados los formularios iniciar con las modificaciones en el formulario.	M1(H32024AEF) Revisar dentro de los formularios del RGM, que exista una casilla de captura de información; de ser necesario incluir la casilla correspondiente, para atender la necesidad detectada.	3/02/2025	31/08/2025	En ejecución	0

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Actuación Especial De Fiscalización	A1(H42024AEF) Implementación de un proceso legislativo interno	M1(H42024AEF) Crear un procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión, que registre todas las gestiones relacionadas con la ocasión a los proyectos de ley, tanto de autoría del Ministerio, como los de todas las entidades del sector, asegurando que cada etapa del proceso esté documentada y sea accesible para auditorías futuras.	1/02/2025	30/09/2025	En ejecución	0
Actuación Especial De Fiscalización	A2(H42024AEF) Definir mediante un vehículo jurídico sectorial, los roles y responsabilidades específicas para cada etapa del proceso relacionado con los proyectos de ley. Cada miembro del equipo debe tener claridad sobre sus tareas y plazos, lo que fomentará la rendición de cuentas y facilitará el seguimiento del cumplimiento normativo.	M2(H42024AEF) Expedición de Circular con Responsabilidades y roles claros	1/02/2025	30/09/2025	En ejecución	0
Actuación Especial De Fiscalización	A1(H52024AEF) Fortalecer el conocimiento de los procesos por parte de los supervisores de contratos y convenios estatales respecto de las facultades y deberes de los supervisores, así como de la obligatoriedad del cumplimiento de Tabla de Retención Documental y del archivo del expediente contractual en las etapas precontractual, contractual y postcontractual	M1(H52024AEF) Capacitación fortalecimiento obligaciones y deberes de los supervisores en especial del archivo del expediente contractual conforme a la TRD	2/01/2025	31/07/2025	En ejecución	0
Actuación Especial De Fiscalización	A2(H52024AEF) Determinar seguimiento de implementación, desarrollo y ejecución de los convenios de cooperación del Ministerio y sus entidades adscritas	M2(H52024AEF) Elaborar matriz para recopilación de convenios de cooperación suscritos por el Ministerio y sus patrimonios autónomos	15/01/2025	30/04/2025	En ejecución	100

6.1.7. Plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021,2022, y 2023.

Las 3 acciones de mejoramiento que componen este plan se encuentran en ejecución.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento intersectorial:

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Tabla 8. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021,2022, y 2023.

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL	A1(H42024AC) Patrimonios y MINCIT: * Unificar criterios para la presentación de la información de los beneficiarios. Patrimonios: * Fortalecer los procesos de seguimiento, evaluación e incorporar herramientas digitales para optimizar los resultados. * Realizar comité técnico mensual o cuando las partes lo consideren para informar el avance de cada una de las actividades del proyecto.	M1(H42024AC) Desarrollar reuniones con los patrimonios para el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.	1/02/2025	30/11/2025	En ejecución	25
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL	A2(H42024AC) Establecer indicadores que permitan medir el impacto de la implementación de los programas en la calidad de vida de las víctimas.	M2(H42024AC) Establecer indicadores que permitan medir el impacto de la implementación de los programas en la calidad de vida de las víctimas.	1/02/2025	30/06/2025	En ejecución	0
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL	A1(H192024AC) Revisar la clasificación de los contratos acorde con la resolución para el patrimonio Colombia productiva	M1(H192024AC) Revisar la clasificación de los contratos acorde con la resolución para el patrimonio Colombia productiva	1/02/2025	30/11/2025	En ejecución	0

6.2. RECOMENDACIONES PARA EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Para las metas del plan de mejoramiento que se encuentran en ejecución, se recomienda a los responsables de su cumplimiento registrar en el aplicativo Isolucion el avance y los soportes que evidencien la efectividad de las acciones tomadas.

Por otra parte, se recomienda en los casos que sea necesario, solicitar el apoyo, asesoría, capacitación o acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno para que al momento de realizar las actividades del reporte de seguimiento en el aplicativo Isolucion se efectué correctamente, facilitando que la Oficina de Control

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Interno y el ente de control puedan hacer la consulta y verificación del cumplimiento de las acciones.

Finalmente, se recomienda a la Primera y Segunda Línea de Defensa tener en cuenta las responsabilidades que tienen en el constante monitoreo y evaluación de los controles y riesgos para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento presentados a la CGR y las acciones a tomar en el caso de presentarse el incumplimiento de las acciones.

6.3. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- La Oficina de Control Interno realizó seguimiento mensual al cumplimiento del plan de mejoramiento en cuanto al avance y ejecución de las acciones contempladas.
- Comunicó las observaciones resultado de los seguimientos, con el fin de asegurar que el avance logre el cumplimiento y la efectividad, de tal manera que se garantice que la causa que dio origen al hallazgo no se repita.
- Se informó a las dependencias que a la fecha cuentan con metas en ejecución la importancia de la correcta identificación de los soportes que se carguen en el aplicativo Isolucion, de modo que se facilite la búsqueda por parte de la OCI en sus seguimientos mensuales, así como para las revisiones de efectividad efectuadas por los entes de control.
- Se realizaron mesas de trabajo con la OAPS, El Grupo de Contratos, La Dirección de Competitividad y Productividad, Gestión Documental y la Dirección de MiPymes con el fin de revisar los hallazgos, las acciones y su efectividad.
- Se realizó acompañamiento y solicitud de ajuste de los soportes cargados en el aplicativo Isolucion que no se han cargado de manera correcta.
- Se ha realizado ajustes en el aplicativo Isolucion en cuanto a los responsables de las metas dada la rotación del personal que se ha presentado.

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

7. CONCLUSIONES

- Conforme al seguimiento realizado en el primer trimestre del año 2025 al plan de mejoramiento suscrito con la CGR se encuentra que, de las 145 acciones de mejoramiento formuladas para los 107 hallazgos vigentes, las dependencias del MinCIT han reportado como cumplidas 126 y 19 continúan en ejecución.
- De las 126 acciones de mejoramiento reportadas como cumplidas por las dependencias, a la fecha se realizó seguimiento de efectividad a 5 quedando pendientes 121.
- Se debe continuar con la programación de mesas de trabajo con las diferentes dependencias que tienen acciones de mejoramiento reportadas como cumplidas con el fin de poder determinar si fueron efectivas.