



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	40
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y de Información para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FE/MARZO	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del "Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y de Información para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo"		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X	N.A.
Documentos soportes		X	
Confirmación de información con la dependencia		X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X	
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Verificado el Plan de Mejoramiento se observo que el Plan de Mejoramiento esta conformado por 15 acciones que son reportadas por la OSI las cuales presentan la siguiente distribución:</p> <p>De un total de 15 acciones reportadas en el plan por parte de la Oficina de Sistemas de Información, se observo que para el periodo de Marzo se tiene el siguiente reporte:</p> <p>1. Se han cumplido 8 acciones dentro del plazo de ejecución, sobre las cuales han remitido soportes de cumplimiento.</p> <p>2. Siete (7) acciones se encuentran en ejecución, dentro del plazo y con porcentajes de ejecución superiores al 0%.</p>		
Observaciones:	N/A.		
Generó plan de mejoramiento:	SI	No	
<p>ELABORADO POR:</p> 		<p>APROBADO POR:</p> 	
		No. Observaciones:	
		FECHA DE APROBACION: 28/03/2018	