



Cumplimiento compromiso: Proyectos productivos para la población indígena.



Acuerdo y acciones

Compromiso: Proyectos productivos para la población indígena: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo brindará apoyo en la identificación y diseño de un proyecto con la comunidad para presentarlo a la Convocatoria de Agricultura Familiar de INNpulsA.

Ruta Crítica:

1. Identificación y priorización dentro de las organizaciones indígenas ACIVA RP y ORIVAC los 2 proyectos potenciales con la mesa de Productividad y Empleo y los representantes de dichas organizaciones, Alcaldía de Buenaventura, Gobernación del Valle del Cauca, Cámara de Comercio de Buenaventura, Departamento de Prosperidad Social, Ministerio del Interior y los garantes. En el periodo de tiempo definido para esta acción se deberán realizar diferentes mesas que incluyan entre otras las siguientes actividades:

a). Espacio inicial de contexto, incluyendo información de los requisitos que deben cumplir los proyectos potenciales, con las organizaciones indígenas y demás actores referenciados previamente (Fechas tentativas: 16,17,18 septiembre 2020).

- **Cumplido**



Acuerdo y acciones

b) Identificación de productos y beneficiarios potenciales, que cumplan los requisitos, para incluir los proyectos, a cargo de las organizaciones indígenas ACIVA RP y ORIVAC (Fechas tentativas: 18 de septiembre y 8 de octubre de 2020)

- Avance: el día 6 de octubre del 2020, se socializo la matriz de identificación.
- Las organizaciones se comprometieron a definir una propuesta de logística.
- Con el apoyo del MinCitio se diligenciaría la matriz de identificación.

c) Socialización a la mesa y a todos los actores referenciados previamente de los productos y beneficiarios potenciales identificados por las organizaciones y definición de los dos proyectos productivos. (15 de octubre de 2020)



Orden del día

1. Saludos, presentación y planteamiento del objetivo de la mesa.
2. Reporte de tareas realizadas para el cumplimiento de la acción b) de la ruta crítica.
3. Cumplimiento de la acción **c) Socialización a la mesa de beneficiarios potenciales identificados y definición de los dos proyectos productivos para realizar acompañamiento a su postulación**
 - Presentación de las organizaciones
 - Preguntas y respuestas.
4. Compromisos finales, conclusiones y varios (15 min).



Acuerdo y acciones

Ruta Crítica:

2. Acompañamiento en el diseño de los proyectos para ser presentados a la convocatoria/instrumento (Un Proyecto Productivo) Octubre a Noviembre

a). Levantamiento de la información detallada para la postulación, tanto del sector producto como de los procesos productivos específicos. Se contará con un equipo técnico de apoyo al proceso de levantamiento que realiza la comunidad, conformado por: Secretaría de Desarrollo Económico y Rural de Buenaventura, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MINCIT (Coordinador del Micifio). Fuentes de información: Organizaciones indígenas ACIVA RP y ORIVAC, Cámara de Comercio de Buenaventura, Gobernación del Valle del Cauca, Ministerio de Agricultura, Alcaldía de Buenaventura y demás entidades que se requieran. (13 de noviembre).

b). Acompañamiento al diligenciamiento del instrumento de postulación y diagnóstico, con el apoyo del equipo técnico conformado en el literal (a) del punto (2), liderado por MINCIT. (Fecha: 30 de noviembre).

c). Acompañamiento en el trámite de postulación bajo la coordinación del equipo técnico y con la participación de las organizaciones indígenas ACIVA RP y ORIVAC y la mesa (hasta el 20 de diciembre).