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PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

(No. entidades
participando en VUCE-
importaciones/ Total
entidades relacionadas
trámites de importación)
*100                  

50% 100% 100% 100% 01/12/2006     
(Permanente)

Las entidades involucradas en el
Módulo de importaciones son 17 y
todas están realizando sus permisos,
VoBo o autorizaciones previas a través
de la VUCE

No Aplica

(No. entidades
participando en VUCE-
Exportaciones/Total 
entidades relacionadas
trámites de
exportación)*100       
programado)

50% 100% 100% 100%
01/12/2006     

(Permanente)

Las entidades involucradas en el
Módulo de Exportaciones, son 7 y los
diferentes trámites a ser realizados ante
ellas se encuentran modelados en la
VUCE, habiendo entrado en operación
opcional para los usuarios desde el 17
de noviembre de 2006 (circular externa
No. 63 de 2006).

No Aplica

(No. Participaciones / 
No. Participaciones 
solictadas) x (tiempo 
ejecutado / tiempo 

programado)

50% 100% 100% 100% Dic-06

Se ha participado en el Foro Virtual,
pero la reunión que se llevó a cabo en 4
y 5 de mayo, no fue posible participar
pues Mincomercio no autorizó compra
de pasajes por Ley de Garantías.
Fueron convocadas y realizadas dos
reuniones de la delegación colombiana
en esta Subdirección. En la 2da reunión
presencial en ALADI, asistió el Ing.
Carrillo y luego fue enviado el modelo
de COD por parte de Colombia. Se ha
trabajado conjuntamente con
CERTICAMARA. El proyecto continúa
en 2007

MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FORMATO No 2

JULIO A DICIEMBRE
SEMESTRE

SEGUIM

AVANCE

Porcentaje de 
avance en el 

Tiempo

Porcentaje de 
avance del 

indicador del 
Proyecto

SEGUIMIENTO DEL PROYECTOPROYECTOS

ACCIONES 
CORRECTIVAS

ACTIVIDADES

3.1.1.

Apoyo y coordinación
para la simplificación y
automatización de
permisos y
autorizaciones previas
de importación y
exportación de bienes y
servicios

Enero Diciembre 01/12/2006       
(Permanente)

MODULO DE 
EXPORTACIONES Y 

MODULO DEL 
FORMULARIO UNICO DE 
COMERCIO EXTERIOR. 
Coordinación con AdC y 

otras Entiddes; 
Acompañamietno en 

pruebas y capacitación.    
DESARROLLO DEL 

TRAMITE ELECTRÓNICO 
PARA CERTIFICADO DE 

ORIGEN. Participación 
Grupo Trabajo Ad Hoc 

ALADI, Acompañamiento 
para desarrollo de 

Software, pruebas y 
capacitación.

01/01/2006 31/12/2006

1

2 3

4

5
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5.4.1

Digitalización y Difusión
de la normatividad
emitida por el Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo. Actualización
en el sistema VUCE de
la normatividad
aplicable a las
importaciones

julio Diciembre

Normas actualizadas en 
VUCE / Norma 

Publicadas en Diario 
Oficial -Importaciones

- 100% 100% 100% Dic-06

El Módulo de Arancel del Sistema
VUCE debe permanecer actualizado,
pues es una herramienta de apoyo para
el cumplimiento de autorizaciónes y
vistos buenos previos de las diferentes
entidades.

No APlica

Revisión diaria del Diario 
Oficial; solicitud al Area 

Informática para la 
incorporación de la 

actualziación requerida; 
revisión del sistema VUCE 

para verificar su 
actualización

Jul-06 Dic-06 Dic-06



Justificación Actividades

Las entidades involucradas en el
Módulo de importaciones son 17 y todas
están realizando sus permisos, VoBo o
autorizaciones previas a través de la
VUCE

Las entidades involucradas en el
Módulo de Exportaciones, son 7 y los
diferentes trámites a ser realizados ante
ellas se encuentran modelados en la
VUCE, habiendo entrado en operación
opcional para los usuarios desde el 17
de noviembre de 2006 (circular externa
No. 63 de 2006).

Se ha participado en el Foro Virtual,
pero la reunión que se llevó a cabo en 4
y 5 de mayo, no fue posible participar
pues Mincomercio no autorizó compra
de pasajes por Ley de Garantías.
Fueron convocadas y realizadas dos
reuniones de la delegación colombiana
en esta Subdirección. En la 2da reunión
presencial en ALADI, asistió el Ing.
Carrillo y luego fue enviado el modelo
de COD por parte de Colombia. Se ha
trabajado conjuntamente con
CERTICAMARA. El proyecto continúa
en 2007

MIENTO DE ACTIVIDADES



Justificación Actividades

MIENTO DE ACTIVIDADES

El Módulo de Arancel del Sistema
VUCE debe permanecer actualizado,
pues es una herramienta de apoyo para
el cumplimiento de autorizaciónes y
vistos buenos previos de las diferentes
entidades.


