
SEMESTRE ENERO A JUNIO X AÑO 2006
AÑO

CODIGO Nombre Fecha Inicial Fecha Terminación Indicador Meta Fecha de 
culminación de Meta Justificación Descripción Fecha Inicial Fecha Terminación

Fecha de 
culminación de 

Actividad
Justificación Actividades

1. Negociación Ene-06 Abr-06 28 de febrero

El 28 de febrero finalizó el 
proceso de negociación del 

TLC con los Estados 
Unidos, después de 22 
meses  y 14 Rondas de 

Negociación.

2. Preparación de 
documentos finales 
para presentación 

ante Congreso de la 
República y Corte 

Constitucional

Abr-06 Oct-06

Se ha avanzado en la 
revisión jurídica de los 

textos negociados en el 
TLC, sin embargo todavía 
falta finalizar la revisión del 
texto agrícola dado que se 

encontró una inconsistencia 
en el texto. Cuando este 

concluya el Gobierno 
Americano notificará al 

Congreso su intención de 
firmar el TLC con 

Colombia, solo hasta que 
esto ocurra se iniciará el 

tiempo de 90 días para que 
los equipos jurídicos de 

ambos países preparen el 
texto final que se 

presentará para aprobación 
de ambos Congresos.

3. Presentación y 
Trámite del TLC 

ante el Congreso de 
la república

Abr-06 Oct-06

Se ha venido realizando la 
revisión jurídica de los 

textos negociados, una vez 
el Gobierno Americano 
notifique al Congreso su 

intensión de firmar el 
tratado, correrán 90 días de 
plazo para que los equipos 
jurídicos de ambos países 

preparan el documento 
para aprobación de los 

Congresos.
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4. Socialización del 
TLC con sociedad 

civil
Ene-06 30 de junio

El proceso de difusión de 
los resultados de la 

negociación del TLC con la 
sociedad civil se ha venido 
desarrollando activamente, 

se han desarrollando 
actividades con 

empresarios, estudiantes y 
periodistas   (entre otros).

Oct-06
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Construcción del 
Índice General de 

documentos
Ene-06 Jun-06 May-30

Los responsables de cada 
una de las mesas de 

negociación entregaron sus 
documentos en medio 

magnético y físicos a los 
consultores encargados de 
elaborar el archivo del TLC, 

con el fin de identificar la 
clase de documentos que 

existen y así poder elaborar 
el índice general  y 

consolidar el archivo 
completo.

Montaje del Archivo  
centralizado Feb-06 Oct-06

Los consultores 
encargados de elaborar el 

archivo central del TLC, 
recibieron todos los 

documentos de cada una 
de las mesas de 
negociación y los 

incluyeron dentro del 
archivo central, en este 

momento los responsables 
de cada una de las mesas 

de negociación se 
encuentran en proceso de 
revisar si están todos y si 

son los documentos 
adecuados.

Número de Bitácoras 
construidas sobre el 

proceso de negociación 
del TLC con Estados 

Unidos

50%

Se ha avanzado en la 
recopilación de 

información sobre 
reuniones, asistencia a 

eventos y 
presentaciones, pero 

dado que el proceso de 
difusión no ha terminado 

no se ha culminado la 
recopilación.

Recopilación de 
información sobre 

reuniones, asistencia 
a eventos y 

presentaciones 
relativas al TLC

Ene-06 Dic-06

Se ha venido recopilando la 
información de todas las 

reuniones, eventos y 
presentaciones que ha 

asistido el equipo 
negociador.

100% 30 de junio

Todos los documentos 
recibidos en el despacho 
del Jefe Negociador del 

TLC se analizaron y 
distribuyeron

5

Rediseños 
Organizacionales: 

Construcción Archivo 
Negociaciones TLC

Número de documentos 
analizados/ Número total 
de documentos existentes

100%

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

50%

Ene-06 Dic-06


