
CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS 

DE COMPETITIVIDAD
19-11-2010



PROYECTOS PRIORIZADOS 

CONSTRUCCIÓN

20 Proyectos

Longitud Total: 1,650 Km.

Valor Total Adjudicado: $ 2,5 
Billones

Corredores Corredores 

Arteriales Arteriales 

Complementarios Complementarios 

de Competitividadde Competitividad



TRONCAL DEL NORDESTE 
TRAMO: VEGACHI  - SEGOVIA ïZARAGOZA. 

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL,

AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRONCAL DEL

NORDESTE.

ALCANCE

Mejoramiento y Construcción en pavimento rígido, incluyendo puntos críticos del 

tramo El Tigre ïRemedios ïZaragoza.

Mantenimiento  entre los PR 35+650 y PR 42+650 

Mantenimiento  entre los PR 40+650 y PR 42+650

Mantenimiento  entre los PR 42+000 y PR 45+600

CONTRATISTA DE OBRA:                          INTERVENTOR:

Unión Temporal ICESGA Restrepo y Uribe Ltda.

Integrantes:               % Participación
ICEIN S.A..                                         60%

ESGAMO LTDA.     40%

FECHA INICIO: 16 de Septiembre de 2009.
FECHA FINAL: 16 de Septiembre de 2013.

AVANCE

Estudios y Diseños:100%

Km.- Carril Pavimentados en  Concreto Hidráulico: 7.6

Km. Base y Subbase: 4.4

Km. Obras de arte: 7.8

Km. Mantenimiento y Transitabilidad: 29 

Corredores Arteriales Complementarios de Corredores Arteriales Complementarios de 

CompetitividadCompetitividad

TRAMOS A INTERVENIR CACC: EL TIGRE ïOTÚ- REMEDIOS - ZARAGOZA

TRAMO PAVIMENTADO 12km.PLAN 2.500 10km TRANSITABILIDAD



Conformación de pista  PR 21+750Explanación PR 23+600 Cereo de Base Frente de Obra N 3

Construcción de Cunetas Frente de Obra N 2 Tramo Terminado Frente de Obra N 1

REGISTRO AVANCE TRONCAL DEL NORDESTE

Tramo Terminado Frente de Obra N 1 Pavimento Hidráulico Frente de Obra N 2



TRANSVERSAL MEDELLIN QUIBDÓ 
TRAMO: Ciudad Bolívar ïLa Mansa ïQuibdó .

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL MEDELLÍN 

QUIBDÓ Y TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO.

Alcance
Mantenimiento , mejoramiento y construcción en pavimento rígido 

incluyendo  puntos críticos del tramo Quibdó ïEl Siete, PR 0+000 al PR 

96+700.

CONTRATISTA DE OBRA                                        INTERVENTOR

Consorcio Metrocorredores 8               Universidad Tecnológica del Choco                 
Integrantes :                                   % Participación

Luis Héctor Solarte                                   40%

CASS Ingenieros constructores                30%

SONACOL S.A.                                         30%

FECHA INICIO: 04 de septiembre de 2009

FECHA FIN:      04 de septiembre de 2013

AVANCE

Estudios y Diseños: 95%

Km. carril . Pavimentados en Concreto Hidráulico: 9.6

Km. Base y Subbase: 5.2

Km. Obras de arte: 8.0 

Km. Mantenimiento y Transitabilidad: 45

Corredores Arteriales Complementarios de Corredores Arteriales Complementarios de 

CompetitividadCompetitividad

TRAMO A INTERVENIR CAAC:  QUIBDÓ ïEL SIETE

TRANSITABILIDAD TRAMO EL SIETE - BOLIVAR 



PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO: K7+997 al K8+075 - MI, K3+914 al K4+019 - MD,K7+881 al K7+997 - MI, K7+881 al K7+780 - MI

Concreto Hidráulico: K3+658 al K3+758 - MD, K3+269,46 al K3+367 - MD

REGISTRO AVANCE MEDELLIN - QUIBDO



Corredores Arteriales Complementarios de Corredores Arteriales Complementarios de 

CompetitividadCompetitividad

TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO 
TRAMO: Las Animas - Tadó  - Mumbú - Pto. Rico - La Virginia - Pereira

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECCTO 

TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ Y TRANSVERSAL CENTRAL DEL 

PACÍFICO.

Alcance: Mantenimiento , mejoramiento y construcción en pavimento 

rígido incluyendo  puntos críticos del tramo Corcovado ïMumbú ruta 

5002 29 Km., y ruta 5003 Santa Cecilia ïPueblo Rico 33 Km.

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTOR

Consorcio Metrocorredores  8        Universidad Tecnológica del Choco 
Integrantes :                            % Participación
Luis Héctor Solarte                                 40%

CASS Ingenieros Constructores 30%

SONACOL S.A. o. 30%

FECHA INICIO: 04 de septiembre de 2009

FECHA FIN:      04 de septiembre de 2013

AVANCE

Estudios y Diseños:96%

Km. carril. Pavimentación Concreto Hidráulico: 20.8

Km. Base y Subbase: 11.0

Km. Obras de arte: 16.3

Km. Mantenimiento y Transitabilidad: 40
TRAMOS A INTERVENIR CACC: TADÓ - MUMBÚ -SANTA CECILIA -PUEBLO RICO. 

PLAN 2.500 21.5 Km. INVERSIONES RED NACIONAL

DE CARRETERAS

TRAMO PAVIMENTADO RED NACIONAL DE CARRETERAS.



PAVIMENTO :  PR21+500 al PR50+000 PAVIMENTO :  PR0+000 al PR33+000 

SECTOR  2 :   SANTA CECILIA - PUEBLO RICO 

REGISTRO AVANCE TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO

SECTOR 1 :    TADO - MUMBU


