



SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO EN EL SPI AL PROYECTO DE INVERSIÓN: "APOYO AL GOBIERNO EN UNA CORRECTA INSERCIÓN DE COLOMBIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de agosto de 2019.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Supervisión: corte 31 de agosto de 2019		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		a) Sistema SPI
Documentos soportes		X			a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2019. c) Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas.
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correo de la OCI solicitando el cumplimiento y avance al responsable de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas.





Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2019, la OCI solicitó al Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) con corte 31 de agosto de 2019, de las acción propuesta en el Plan de Mejoramiento producto del Informe de seguimiento en el SPI al proyecto de inversión: "Apoyo al Gobierno en una correcta inserción de Colombia en los Mercados Internacionales". 2. Mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019, el Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior informó a la OCI sobre el avance de la acción propuesta (25%) en el Plan de Mejoramiento del informe en mención con corte 31 de agosto de 2019.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	No. Observaciones: N.A.	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO <u>Andrés E. Lozano</u>		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
		FECHA DE APROBACION: 26/09/2019

