

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual en la Oficina Asesora Jurídica.			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento, con corte a 30 de septiembre de 2021, mes vencido.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Mediante correo electrónico del 4 de octubre del 2021 se solicitó al Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento de las acciones formuladas para atender las observaciones del informe de auditoría realizada al Contrato 363 de 2019 y 066 de 2020 y de una relación contractual de la Oficina Asesora Jurídica. La acción a cargo de la Oficina Asesora Jurídica inicia en el mes de noviembre de 2021. El Grupo de Gestión Documental ya dió cumplimiento al 100% con la acción propuesta en el Plan en el mes de mayo y el Grupo de Contratación dió respuesta al seguimiento mediante correo electrónico del 7 de octubre.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de respuesta del Grupo de Contratos al seguimiento del 7 de octubre de 2021 así como la matriz de seguimiento y los documentos soportes de los avances de las acciones consistentes en la publicación de los informes de supervisión del Contrato 375 tanto en la plataforma de informes de supervisión del Mincit como en la plataforma de contratos en el Secop 1. De igual forma en el correo de respuesta, se da respuesta sobre el avance alcanzado de las acciones que siguen en ejecución.
Confirmacion de información con la dependencia			x	El reporte del avance del Plan consistió en lo siguiente: El Grupo de Contratos para la acción relacionada con el ajuste del procedimiento BS-PR-004, se observó un cumplimiento del 100% dado que el procedimiento ya quedó aprobado en Resolución el día 30 de junio de 2021, y se socializó la pieza comunicativa en la mintranet del Ministerio indicando los cambios realizados al procedimiento. En relación con las acciones 1. "Acción correctiva: Identificar los contratos vigentes en SECOP I y validar y gestionar la publicación de los informes de supervisión que no se encuentren cargados" y 2 "Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1", se describen a continuación los avances alcanzados para cada una de las actividades que las conforman: 1) Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos vigentes: la acción se cumplió al 100% e informaron que "Se incorporaron todos los informes de supervisión de los contratos que se encuentran vigentes en el SECOP I" 2) Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes: Se tiene un avance del 60% y se informó que: "Ya contamos con los listados que emite la misma plataforma de SECOP I desde el año 2014, para su respectiva depuración y actualización, adicional ya tenemos el plan de trabajo a realizar por 4 funcionarios del Grupo, para el mes de septiembre se ha llevado a cabo el inicio de la revisión de manera individual por cada uno de los contratos identificados, la cual quedo temporalmente pospuesta una vez se realicen los tramites de cambio de usuario, toda vez quien ostentaba el cargo como coordinadora presento renuncia el 24 de septiembre." 3) Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos vigentes: La acción se cumplió durante el periodo en un 100% e informaron que: "El documento para el seguimiento de la publicación de informes de contratos vigentes en Secop I ya se encuentra elaborado. Se adjunta documento". 4) Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos no vigentes: Se reportó para el periodo el cumplimiento del 100% de la acción e informaron que: "El documento para el seguimiento de la publicación de informes de contratos vigentes en Secop I ya se encuentra elaborado".
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se acepta el reporte del nivel de avance de las acciones del Grupo de Contratos de la Secretaría General.



Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			x	Si el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:	Se informa que solo resta una acción de mejora del Plan de Mejoramiento del Grupo de Contratos que se encuentran en ejecución y dentro del plazo con una avance del 60%.			
	No se tienen observaciones para este periodo.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____X_____	No. Observaciones:			
ELABORADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			
	FECHA DE APROBACION: 09/10/2021			

